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Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 2.230.000,00) – Valores a Septiembre 2018. IVA INCLUIDO
VISITA A OBRA Y PLANOS
	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	Dirección de Obras Universitarias
Roque Sáenz Peña 352. Bernal

Pcia de Buenos Aires. 
Tel: 011 4365-7116
	VISITAS A OBRA Y SOLICITUD DE PLANOS: Convenir fecha y horario con la Dirección de Obras Universitarias en el correo electrónico habitat@unq.edu.ar o vía telefónica al (011) 4365-7116. 


PRESENTACION DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	Universidad Nacional de Quilmes

Dirección de  Suministros

Roque Sáenz Peña 352. Bernal

Pcia de Buenos Aires .
Tel. (011) 4365-7100 int. 5227
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

MESA DE ENTRADAS
	Hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura.
Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs.

Lunes a viernes de 8:00 a 15 hs.


ACTO DE APERTURA

	Lugar / Dirección
	Día y hora

	Universidad Nacional de Quilmes

Dirección de  Suministros

Roque Sáenz Peña 352. Bernal

Pcia de Buenos Aires. Tel 4365-7100 int. 5227
	10 de Diciembre de 2018 a las 12 hs.
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TITULO I

BASES DE LICITACIÓN

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

Es  objeto  del  presente pliego,  la  licitación,  contratación  y  construcción  de  las  obras  públicas  por parte de la Universidad Nacional de Quilmes, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución  contractual  contenidas  en  este  pliego,  el  que  se  completará  y  adecuara  en  cada  caso,  con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En  el  presente  pliego  y  en  la  documentación  de  los  contratos  que  se  celebren,  se  emplean,  con  el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.

2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.

3) Circular con consulta: Las contestaciones de la Universidad Nacional de Quilmes a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.

4)  Circular  sin  consulta: Las  aclaraciones  de  oficio  que  la Universidad Nacional de Quilmes formule  con  relación  a  la documentación licitatoria.

5)  Contrato:  Convenio  que  rige  las  relaciones,  derechos  y  obligaciones  entre  la Universidad Nacional de Quilmes  y  el Contratista.

6)  Comisión  Evaluadora: Es  la  que  examina  todas  las  propuestas  recibidas  y  aconseja  la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al Pliego, resulten inadmisibles. Comisión que estará integrada por los miembros estipulados en el Reglamento para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad. De ser necesario la creación de una comisión especial, ella será creada con el acto que apruebe el respectivo llamado a licitación.

7) Comitente: Es la Universidad Nacional de Quilmes, que encarga la ejecución de la obra.

8) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato.

9) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

10) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Nacional.

11) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la  documentación  técnica  que  forma  parte  del  proyecto,  y  la  revisión  de  los  certificados correspondientes a la obra en ejecución.

12)  Documentación  licitatoria: Está  constituida  por  el  presente  pliego,  el  Pliego  de  Cláusulas Especiales,  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas,  los  planos, el llamado a Licitación, el presupuesto, y toda otra documentación que se especifique en los mencionados pliegos.

13)  Inspección  de  Obra: Quien  representa  técnicamente  al  comitente  en  las  actividades  de supervisión  y vigilancia  de  los  trabajos,  con  autoridad  para  actuar  en  su  nombre  y  facultada  para realizar el contralor del contrato.

14) Licitante: es la Universidad Nacional de Quilmes. 

15) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados,  planilla  de  cotización  por  ítems,  plan  de  trabajo,  plan   curva  de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.

16)  P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.

17) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas.

18) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

19)  Precios  básicos: Los  vigentes  al  mes  de  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación  o  de  la  fecha  de cotización en el caso de contrataciones directas.

20) Proponente u Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta u oferta en una licitación.

21)  Propuesta:  Totalidad  de  la  documentación  exigida  a  los  proponentes  para  admitir  su participación en la licitación.

22) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

23) Representante Técnico: Profesional  universitario  con  incumbencia  acorde  con  las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo  otro  término  empleado  en  la  documentación  y  no  mencionado  en  este  artículo  tiene  el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Alcances del presente Pliego. Régimen Legal.

El  presente  Pliego  de  Cláusulas  Generales  establece  en  forma  clara  y  precisa  las  obligaciones  que contraen  y  los  derechos  que  adquieren  el  Comitente,  la  Empresa  que  presenta  una  propuesta  en  la licitación  y  quien  resulta  adjudicatario  de  las  obras  licitadas. Las  condiciones  particulares  de  cada acto  licitatorio  se  establecerán  en  el  P.C.E.,  en  el  que  se  observarán  las  Cláusulas  Generales  que resulten  pertinentes,  con  las  adecuaciones  a  las  necesidades  de  cada  contrato  que  serán  válidas  en tanto no se opongan al presente P.C.G. ni a normas de mayor precedencia.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo. 

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 5 (cinco) días hábiles antes del fijado para  la  apertura,  excepto  que  el  P.C.E.  indique  uno  distinto, los  interesados  podrán  formular, por escrito,  consultas  relativas  a  la  documentación.  Las aclaraciones  correspondientes  serán  evacuadas mediante  circulares  con  consulta,  y  remitidas  por  el  licitante  a  todos  los  interesados vía correo electrónico y difundidas en el sitio de Internet de la Universidad Nacional de Quilmes.
La Universidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 3 (tres) días hábiles antes del fijado para la apertura. 

Todas  las  circulares  que  se  remitan  llevarán  numeración  corrida,  pasarán  a  formar  parte  de  la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados via correo electrónico y publicadas en la página web de la Universidad. Los interesados no podrán desconocer las circulares.
ARTICULO 5°: Enmiendas a la documentación de la licitación.

El Comitente podrá enmendar la documentación de la licitación sin ampliar el plazo de presentación de las propuestas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha establecida  para  la  apertura  de  las  propuestas. 

Si  el  Comitente  considera  que  la  enmienda  producida  hace  aconsejable  ampliar  el  plazo  para  la presentación  de  las  propuestas,  comunicará  tal  circunstancia  en  forma  fehaciente  a  todos  las firmas que realizaron visita de obra,  sin  que  esta  modificación  otorgue  derechos  a  reclamo  alguno  por  parte  de éstos.

La  nueva  fecha  se  fijará  desde  la  comunicación  a  los  participantes,  por  el  plazo  que  determine  la Universidad. 
CAPITULO II

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
ARTICULO 6°: Sistemas de contratación de obras públicas.
La  contratación  de  obras  públicas  se  hará  sobre  la  base  de  uno  de  los  siguientes  sistemas:  a)  por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

ARTICULO 7°: Contratación por unidad de medida.

Las  obras  se  contratarán  por  el  sistema  de  unidad  de  medida,  sobre  la  base  de  la  cantidad  de  unidades  determinadas  en  el  presupuesto  oficial  y  de  los  precios  unitarios  establecidos  en  la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en  la  documentación  contractual,  sean  imprescindibles  ejecutar  o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 89 del presente pliego.

Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las  cantidades  (repitiendo  las  ya  fijadas  en  el  presupuesto  oficial)  y  los  precios  unitarios  que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado.

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes  modalidades:  1)  Contratación  por  ajuste  alzado sin  presupuesto  oficial  detallado;  2) Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las  obras  se  contratarán  sobre  la  base  del  monto  total  establecido  por  el  adjudicatario  en  su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro  del  monto  del  contrato  se  entenderá  incluido  el  costo  de  todos  los  trabajos  que,  sin  estar expresamente  indicados  en  los  documentos  del  contrato,  sean  imprescindibles  ejecutar  o  proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, la Universidad exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta,  un  presupuesto  detallado  de  su  cotización,  ítem  por  ítem  siguiendo  el  listado  del presupuesto  oficial,  con  la  indicación  de  metrajes,  precios  unitarios  y  totales  de  los  ítems.  En  su preparación se tendrá en cuenta, que:

1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su eliminación.

2)  Se  mantendrá  en  todos  los  casos  el  orden  de  los  existentes,  y  el  que  faltare  se  intercalará  en  el rubro respectivo, designándolo con carácter de  “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo dediez (10) días hábiles a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por  errores  de  significación que  pudieran  caracterizar  determinados  ítems  del  presupuesto,  el comitente  exigirá  al  adjudicatario  su  corrección  dentro  de  los  cinco  (5)  días hábiles de  la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha  operación  no  modificará  el  monto  total  de  la  propuesta  que  sirviera  de  base  para  la adjudicación. No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra  y el consignado  en  el  presupuesto  del  contrato,  salvo  que  las  diferencias  provengan  de  ampliaciones  o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 10°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las  obras  se  contratarán  por  ajuste  alzado  sobre  la  base  del  monto  total  establecido  por  el adjudicatario  en  su  propuesta,  quedando  entendido  que  las  certificaciones  parciales  son  al  solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro  del  monto  del  contrato  se  entenderá  incluido  el  costo  de  todos  los  trabajos  que,  sin  estar expresamente  indicados  en  los  documentos  del  contrato,  sean  imprescindibles  ejecutar  o  proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No  se  reconocerá  diferencia  a  favor  del  contratista,  entre  el  volumen  ejecutado  en  obra  y  el consignado  en  el  presupuesto  del  contrato,  salvo  que  las  diferencias  provengan  de  ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Por  errores  de  significación  que  pudieran  caracterizar  determinados  ítems  del  presupuesto,  el comitente  exigirá  al  adjudicatario  su  corrección  dentro  de  los  cinco  (5)  días hábiles de  la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha  operación  no  modificará  el  monto  total  de  la  propuesta  que  sirviera  de  base  para  la adjudicación. 
Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTICULO 11: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los ítems a contratar por  ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 9º o 10º del presente pliego, según corresponda.

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos,  según  medición  de  lo  realmente  ejecutado  y  certificadas  sus  diferencias  con  el procedimiento fijado en el artículo 89 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2)  monto detallado  de  los  ítems  por  unidad  de  medida,  repitiendo  los  metrajes  indicados  en  el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 12: Contratación por coste y costas.

Sólo  en  caso  de  urgencia  justificada  o  de  conveniencia  comprobada,  la  Administración  podrá contratar  por  este  sistema,  entendiéndose  por  “coste”  los  gastos  de  construcción,  materiales,  mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio. 
CAPITULO III

CLASES DE LICITACIÓN
ARTICULO 13: Clases de licitación.

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa múltiple”.

ARTICULO 14: Licitación de “etapa única”.

La  propuesta  completa  deberá  ser presentada  en  un  sobre  único,  cerrado,  y  llevará  como  únicas leyendas  las  siguientes:  denominación  de  la  obra  a  la  cual  corresponde  la  propuesta;  número  de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante  dará  recibo  numerado  de  los  sobres  entregados  hasta  el  día  y  la  hora  fijados  para  la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Las  propuestas  serán  abiertas  en  acto  público,  en  el  lugar,  el  día  y  la  hora  fijados  en el  llamado  a licitación  o  en  el  P.C.E.,  ante  los  funcionarios  competentes  y  los  interesados  que  concurran,  y  se procederá de la siguiente forma:

1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificará el correcto estado de los sobres.

3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de propuesta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional.
El  acta  será  leída  y  suscripta  por  los  funcionarios  autorizados,  por  quienes  hayan  formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podrán rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
ARTICULO 15: Licitación de “etapa múltiple”.

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior  llevará  como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura.

El  licitante  dará  recibo  numerado  de  los  sobres  entregados  hasta  el  día  y  la  hora  fijados  para  la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 29, apartados 1) a 14)  y,  en  su  caso,  apartado  18),  junto  al  resto  de  los  sobres  indicados  en  el  P.C.E.,  que  deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominación de la obra. 2) Nombre y domicilio del proponente. 
En  el  sobre  que  contenga  la  oferta  económica,  se  incluirá  la  documentación  especificada  en  el artículo 29, apartados 13) a 18) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E
ARTICULO 16: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el  llamado  a licitación o en  el  P.C.E.,  ante  los  funcionarios  competentes  y  los  interesados que  concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 14 del presente pliego.

En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura.
La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante.
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
Resuelta  y notificada  la  preselección,  en  la  oportunidad  que  se  fije  en  el  P.C.E.,  se  procederá  a  la apertura  de  los  sobres  que  contengan  la  oferta  económica  correspondiente  a  las  propuestas preseleccionadas,  y  se  labrará  acta  de  todo  lo  actuado,  indicándose  nombre  de  las  empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo.
En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
ARTICULO 17: Día inhábil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de  las  propuestas  resultara  inhábil,  aquella  se  trasladará  a  la  misma  hora  del  primer  día  hábil posterior.
CAPITULO IV
PROPONENTES
ARTICULO 18: Capacidad legal.
Los  proponentes  deberán  tener  capacidad  legal  para  obligarse  y  estar  inscriptos  en  el  Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
ARTICULO 19: Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren  ante  el  licitante  y/o  2)  por  certificados  que  acrediten  que  han  ejecutado  
en  forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y/o 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente lo cual se indicará puntualmente en el P.C.E.
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.
Los proponentes deberán estar habilitados como proveedores al momento de emitirse el Dictamen de Evaluación, es decir, no podrán tener incumplimientos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que será verificado por la Universidad mediante la consulta web denomiada “consulta-proveedores del estado”.
El  P.C.E.  definirá  la  capacidad  de contratación  para  cada  licitación,  debiendo  los  proponents presentar  en  su  propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de  Contratación  Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
En  caso  de  empresas  que  se  presenten  como  uniones  transitorias,  la  capacidad  para  contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.
Asimismo,  deberán  presentar declaración jurada de obras ejecutadas y en proceso de ejecución, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra actualizado, y cualquier información que se indique para cada caso en el P.C.E.
ARTÍCULO 20: Inhabilitados para la presentación.
No podrán concurrir como proponentes:
1) Los agentes  y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.
2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.
3)  Toda  persona  a  la que,  dentro  del  término  de  los  cinco  (5)  años  anteriores  a  la  fecha  de presentación  de  la  propuesta,  se  le  hubiera  rescindido  un  contrato  por  su  culpa  con  cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.
4)  Las  demás  personas  que  resulten  incursas  en  las  causales  previstas  en  el  régimen  de contrataciones vigente de la Administración Nacional.
5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.
ARTICULO 21: Domicilio.
El  proponente  constituirá  domicilio  especial  en  la  jurisdicción  que  se  establezca  en  el  P.C.E.  Si  lo modificara  antes  de  vencido  el  plazo  de  validez  de  su  propuesta,  deberá  comunicar  el  cambio  de domicilio  en  forma  inmediata  y  fehaciente  al licitante.  El  nuevo  domicilio  también  deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E.
ARTICULO 22: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.
En  el  caso  en  que  dos  o  más  empresas  se  presenten  asociadas  a  la  licitación,  deberán  hacerlo  en forma  conjunta,  mancomunada  y  solidaria,  dando  cumplimiento  a  los  requisitos  exigidos  para  las Uniones  Transitorias  de  Empresas  (UTE)  por  la  Ley  General  de  Sociedades  Nº  19.550.  Una  vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no  podrán  hacerlo  hasta  el  cumplimiento  total  de  las  obligaciones  emergentes  del  contrato,  salvo expresa autorización del comitente.
La  UTE  deberá  tener  por  Estatuto  una  duración  superior  al  tiempo  que  demande  la  ejecución  del contrato,  incluido  el  plazo  de  garantía,  y  los  trabajos  a  realizar  deberán  encontrarse  comprendidos dentro de su giro comercial.
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de  Justicia,  como  requisito  previo  a  la  firma  del  contrato.  La  falta  de  cumplimiento  del  requisito determinará  la  revocación  de  la  adjudicación  con  la  pérdida  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  la oferta.
ARTICULO 23: Informes que suministra el licitante.
El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.
Cuando  tal  documentación  incluya  cómputos  y  presupuestos  oficiales,  éstos  tendrán  carácter indicativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación.
ARTICULO 24: Conformidad con la documentación licitatoria.
La  sola  presentación  de  la  propuesta  implica  que  el  proponente  acepta  todas  y  cada  una  de  las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.
ARTICULO 25: Informes que deben obtener los proponentes.
Además  de  estudiar  exhaustivamente  la  documentación  licitatoria,  es  obligación  del  proponente recoger  en  el  lugar  de  la  obra  toda  la  información  complementaria  que  pueda  obtenerse  por  la observación  del  terreno  y  sus  adyacencias  y  también  por  referencias  de  terceros  sobre aprovisionamiento  de  materiales,  personal,  provisión  de  agua  y  de  energía,  y  cuantos  otros antecedentes  puedan  permitir  una  exacta  apreciación  de  las  características  de  los  trabajos,  sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin  que  estas  informaciones  substraigan  al  organismo  autor  del  proyecto  de  la  responsabilidad  que determina  el  artículo  4  de  la  Ley  N°  13.064,  ni  excluye  el  derecho  del  contratista  a  reclamar  y obtener,  si  le  correspondiera,  la  indemnización  determinada  por  el  artículo  39  de  la  citada  norma. Solamente  cuando  así  lo  determine  el  P.C.E.  asumirá  el  contratista  la  responsabilidad  absoluta  y exclusiva por vicio del suelo.
ARTICULO 26: Garantía de mantenimiento de la propuesta.
El  proponente  deberá  asegurar  el  mantenimiento  de  la  propuesta  que  presenta  mediante  la constitución de una garantía a favor del licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
1) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en  fiador  codeudor  solidario,  liso  y  llano  y  principal  pagador,  con  la  expresa  renuncia  de  los beneficios  de  división  y  excusión  en  los  términos  de  los  artículos  pertinentes  del  Código  Civil  y Comercial de la Nación.
2)  Póliza  de  Seguro  de  Caución,  por  medio  de  la  cual  la  aseguradora  se  obliga  en  carácter  de codeudor solidario, liso y llano, principal  y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, en las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
3) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del Licitante. 
No  se  aceptarán  pagarés,  cheques,  letras  de  cambio,  facturas,  ni  título  alguno  que  no  esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía.
Las  garantías  deberán  expresar  que  mantienen  su  vigencia  por  el  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.
El  proponente  deberá  acompañar  al  expediente  informes  semestrales  de  la  Superintendencia  de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.
El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión. Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se 
establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se  renovará  automáticamente  hasta  el  momento  de  la  firma  del  contrato,  a  menos  que  los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días hábiles al vencimiento de dicho plazo.
CAPITULO V
LAS PROPUESTAS
ARTICULO 27: Lugar de presentación de las propuestas.
Las  propuestas  se  presentarán  en  el  lugar,  día  y  hora  que  se  fijen  en  el  P.C.E.  o en  el  respectivo llamado a licitación.
ARTICULO 28: Forma de presentación de las propuestas.
Las  propuestas  deberán  presentarse  redactadas  en  idioma  nacional,  sin  enmiendas,  raspaduras  o  errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se identificarán  como  “ORIGINAL”,  “DUPLICADO”,  “TRIPLICADO”,  etc.,  en  todas  sus  hojas.  Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura. 
En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres.
Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. El  proponente  podrá  proponer  variantes  por  separado,  si  el  P.C.E.  las  admitiera  y  siempre  que  lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego.
En  caso  de  discrepancia  entre  los  ejemplares  prevalecerá  sobre  los  demás  el  señalado  como “ORIGINAL”.
La  presentación  de  la  propuesta  significará  de  parte  del  proponente  el  pleno  conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos ni cualquier otra documentación técnica que integren dichos pliegos. 
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.
ARTICULO 29: Documentos que integran la propuesta.
La propuesta deberá contener, la siguiente documentación:
1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 26 del presente.
2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha de la apertura de la licitación.
3) Deberá mencionar domicilio real y fijar domicilio especial, según se indique en el P.C.E. 
4) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria, si correspondiere.
5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.
6)  Declaración Jurada de las  obras  ejecutadas  y  en  proceso  de  ejecución  debiendo  contener  la información  completa sobre plazos de inicio y finalización de las obras, en las obras en ejecución se deberá indicar el estado de avance y todo otro detalle que para cada caso se solicite en el P.C.E.
7) Certificación  de  equipos:  de ser necesario se establecerán el el P.C.E las necesidades mínimas requeridas en equipos.
8)  Referencias  bancarias  y  comerciales  o  nómina  de  los  establecimientos  que  puedan proporcionarlos.
9)  Acreditación,  de  acuerdo  a  derecho,  de  la  representación  o  personería  de  los  firmantes  de  la propuesta.
10) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de empresas o de consorcio de cooperación,  si correspondiera.
11)  Declaración  de  que  para  cualquier  situación  judicial  que  se  suscite,  el  proponente  acepta  la competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E.
12)  Declaración  jurada,  manifestando  si  el  proponente  tiene  juicios  pendientes  con  el  Estado Nacional,  sea  como  actor  o  demandado,  indicando  el  importe  comprometido  en  el  pleito.
13) Declaración jurada manifestando que  el proponente no  está incurso en las  causales de inhabilidad contempladas  en  el  artículo  20;  en  caso  que  se  presenten  Uniones  Transitorias  de  Empresas  o consorcios  de cooperación,  dicha  declaración  jurada  deberá  ser  efectuada  por  cada  uno  de  sus integrantes.
14) Las Sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las Sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.
15) La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.
16) La Planilla Presupuesto Detallado.
17) Análisis de precios de acuerdo al Decreto Nº 691/2016.
18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversión.
20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.
ARTICULO 30: Causal de desestimación de la propuesta.
La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la  comparación  de  la  propuesta  en  condiciones  de  igualdad  con  el  resto  de  ellas,  será  causal  de desestimación de la propuesta.
Por  errores  de  forma  u  omisiones  subsanables,  el  proponente  será  intimado  por  la  Comisión Evaluadora para que los subsane bajo apercibimiento de declarar inadmisible su propuesta, acorde Artículo 31 del presente P.C.G.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 31: Evaluación de las propuestas.
Recibidas  las  propuestas,  en  cualquiera  de los  sistemas  previstos  en  el  capítulo  anterior,  se  dará intervención  a  la  Comisión  Evaluadora,  que  procederá  a  examinarlas,  y  podrá  requerir  de  los proponentes  cualquier  información  complementaria,  aclaraciones  o  subsanación  de  defectos formales  que  considere  necesarias,  quienes  deberán  dar  cumplimiento  al  pedido  de  informes complementarios  dentro  del  plazo  de  cinco  (5)  días  hábiles,  y  si  no  se  cumpliera  en  término  con dicho pedido, se la declarará inadmisible con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
ARTICULO 32: Dictamen de evaluación.
Dentro  del  plazo  que  establezca  el  P.C.E.,  contado  a  partir  de  la  fecha  de  recepción  de  las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en un acta.
Cuando  la  complejidad  de  las  cuestiones  a  considerar  impidiere  el  cumplimiento  de  su  cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.
Se  establecerá  en  el  P.C.E.  la  notificación,  a  todos  los  proponentes  o  la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, del dictamen de evaluación, consignándose asimismo el plazo de publicación.
En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho dictamen aconsejando la adjudicación.  El  dictamen  podrá  ser  impugnado dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  de  la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista.
Si  se  hubieran  formulado  impugnaciones,  éstas  serán  resueltas  en  el  mismo  acto  que  disponga  la adjudicación.
En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan los antecedentes técnicos  de  los  proponentes,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  P.C.E.,  la  Comisión  Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N°  1,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  o  de  la  publicación  en  el Boletín Oficial de la Nación, durante  ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales.
En caso de licitaciones con más de dos sobres el P.C.E. establecerá  el procedimiento a seguir. 
Dentro  del  plazo  que  establezca  el  P.C.E.,  la  Comisión  Evaluadora  deberá  emitir  su  dictamen  de evaluación sobre las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta económica, que constará en un  acta,  y  se  expedirá  aconsejando  la  adjudicación.  Este  dictamen  deberá  notificarse  a todos los proponentes o publicarse en el Boletín Oficial de la Nación, dentro del plazo que establezca el  P.C.E.,  y  podrá  ser  impugnado  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  de  la  notificación  o  de  la publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los proponentes  para  su  vista.  Si  se  hubieran  formulado  impugnaciones,  éstas  serán  resueltas  en  el mismo acto que disponga la adjudicación.
ARTICULO 33: Retiro de la propuesta y devolución de la garantía de mantenimiento.
El  proponente que  retire  su  propuesta  durante  el  plazo  de  vigencia  de  ésta,  perderá  la  garantía  de mantenimiento en concepto de penalidad por tal incumplimiento.
La garantía será devuelta de inmediato:
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios, luego de la firma del contrato.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la propuesta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 26 del presente.
Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
CAPITULO VII
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
ARTICULO 34: Adjudicación.
Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores  condiciones  para  la  ejecución  de  la  obra.  Dicho  acto  será  notificado  fehacientemente  al adjudicatario y al resto de los proponentes.
Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
El  licitante  podrá  rechazar  todas  las  propuestas  o  aceptar  variantes  previstas  en  el  P.C.E.,  sin  que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 35: Rebalanceo.
En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del  presupuesto,  y  consecuentemente  la  adecuación  de  la  curva  de  inversión  respectiva,  sin  que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta. Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.
CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 36: Formalización del contrato.
El  Contrato  será  suscripto  por  el  Adjudicatario, dentro del plazo establecido en el P.C.E. y en el número de ejemplares establecido por el mismo.
Una  vez  firmado  el  Contrato,  el  Comitente  entregará  al  Contratista  una  copia  del Contrato.
ARTICULO 37: Garantía de cumplimiento del contrato.
Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una  garantía,  constituida  en  alguna  de  las  formas  previstas  en  el  artículo  26  de  este  pliego,  por  el cinco  por  ciento  (5  %)  del  importe  total  del  contrato.  Si  el  contratista  no  integrara  la  garantía  de cumplimiento  del  contrato,  el  comitente  podrá  dejar  sin  efecto  la  adjudicación, en cuyo caso  el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta Será faculta de la Universidad proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento de contrato. .
ARTICULO 38: Documentos integrantes del contrato.
1) Serán documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- El P.C.E.;
c.- Los planos y planillas de la licitación;
d.- El P.E.T.;
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del  sistema de contratación;
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicación.
2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:
a.- La orden de iniciación de los trabajos;
b.- El acta de iniciación;
c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente;
d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los  planos  complementarios  que  el  comitente  entregue  al  contratista  durante  la  ejecución  de  la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepción;
h.- Los  comprobantes  de  trabajos  adicionales  o  de  modificaciones  ordenados  por  la  autoridad competente.
ARTICULO 39: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del comitente.
ARTICULO 40: Cambio de domicilio del contratista.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días hábiles, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E.
TITULO II
CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
CAPITULO I
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
ARTICULO 41: Orden de iniciación.
Firmado  el  contrato,  el  comitente  dará  la  orden  de  iniciación  de  los  trabajos  con  una  antelación mínima  que  será  establecida  en  el  P.C.E.;  durante  ese  lapso  el  contratista  podrá  efectuar  algunos trabajos preliminares.
El  contratista  queda  obligado  a  comenzar  los  trabajos  dentro  del  plazo  que  se  fije  en  el  P.C.E.  a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la  rescisión  del  contrato,  en  cuyo  caso  el  contratista  perderá  la  garantía  de  cumplimiento  del contrato.  Si  el  comitente  no  ejerciera  este  derecho,  el  plazo  de  ejecución  de  obra  se  computará  apartir del vencimiento del plazo indicado.
ARTICULO 42: Observaciones al plan de trabajos.
El comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el  contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.
ARTICULO 43: Plan de trabajos definitivo.
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 41 del presente.
Luego  de  aprobado  definitivamente  por  el  comitente,  quedarán  fijadas  todas  las  fechas  en  que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 
ARTICULO 44: Entrega del terreno para la ejecución de la obra.
La Inspección entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación. 
La  entrega  se  efectuará  mediante  acta,  entregándose  un  ejemplar  a  cada  una  de  las  partes intervinientes.
ARTICULO 45: Replanteo de la obra.
El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista.
La  Inspección  de  Obra  controlará  y  verificará  el  replanteo  de  la  obra  que  deberá  realizar  el contratista.
Una  vez  establecidos  los  puntos  fijos  por  el  contratista  y  aceptados  por  la  Inspección,  aquel  será responsable de su inalterabilidad y conservación.
ARTICULO 46: Alineación y niveles.
El  contratista  estará  obligado,  cuando  corresponda,  a  solicitar  de  la  autoridad  local  competente,  la alineación y los niveles correspondientes.
ARTICULO 47: Errores de replanteo.
El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.
ARTICULO 48: Documentación en obra.
Es  obligación  del  contratista  tener  permanentemente  en  obra  un  ejemplar  completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 38, apartado 2) del presente.
ARTICULO 49: Planos adicionales.
De  todos  los  planos  que  integran  el  contrato,  el  comitente  entregará  sin  cargo  al  contratista  dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el comitente.
ARTÍCULO 50: Planos de obra.
El  contratista  preparará  todos  los  planos  de  obra  necesarios  y,  de  cada  uno de  ellos,  entregará  al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para  su  uso  y  entregará  al  comitente  el  original,  en  film  poliéster,  a  fin  de  su  preservación  en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético / digital.

ARTÍCULO 51: Planos de obrador.
Antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  contratista  someterá  a  la  aprobación  del  comitente su  proyecto  de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
ARTICULO 52: Cierre de obra.
El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E.,  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones  municipales  en  vigor  o,  en  su  defecto,  en  la  forma que  en  las  mencionadas  cláusulas  se  establezca.  El  cerco  es  de  propiedad  del  contratista,  quien  lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.
ARTICULO 53: Vigilancia, seguridad e higiene.
La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.
La  adopción  de  las  medidas  a  las  que  se  alude  precedentemente  no  eximirá  al  contratista  de  las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.
ARTICULO 54: Alumbrado y luces de peligro.
El  contratista  instalará  en  todo  el  recinto  de  la  obra,  alumbrado  suficiente  para  permitir  una vigilancia  nocturna  eficiente  y  colocará  las  luces  de peligro  reglamentarias,  estando  a  su  cargo  el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.
ARTICULO 55: Construcciones provisionales.
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes,  talleres,  vestuarios,  comedores,  cocinas  y  recintos  sanitarios,  serán  instalados  y mantenidos  por  el  contratista  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  conservación,  estando  también  a  su cargo  el  alumbrado  y  la  provisión  y  distribución  de  agua.  A  la  terminación  de  la  obra,  serán demolidos y retirados por él.
ARTICULO 56: Oficina para la Inspección.
El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección,  con  las  características  y  moblaje  indicados  en  el  P.C.E.  Estas  instalaciones  serán retiradas cuando lo disponga la  Inspección, siempre  antes de la Recepción Definitiva de la obra,  y todos  los  elementos  de  ellas  son  de  propiedad  del  contratista,  quien  mantendrá  la  limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional.
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional,  su  conservación,  limpieza,  suministro  de  energía  eléctrica  y  servicio  telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
ARTICULO 57: Daños a personas y bienes.
El  contratista  tomará  todas  las  disposiciones  y  precauciones  necesarias  o  las  que  indique  la Inspección,  para  evitar  daños  a  las  obras  que  ejecute,  a  las  personas  que  dependan  de  él,  a  las  del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales.  Si  esos  daños  se  produjeran,  será  responsable  por  el  resarcimiento  de  los  perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía.
A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.
El  comitente  podrá  retener  en  su  poder,  de  las  sumas  que  adeudara  al  contratista,  el  importe  que estime  conveniente  hasta  que  los  reclamos  o  acciones  que  llegaran  a  formularse  por  alguno  de aquellos  conceptos,  sean definitivamente  resueltos  y  hayan  sido  satisfechas  las  indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 58: Infracciones administrativas.
El  contratista  deberá  cumplir  con  todas  las  disposiciones  reglamentarias,  emanadas  de  autoridad competente, vigentes  en  el lugar de las obras,  y será responsable por las  multas  y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
ARTICULO 59: Medianerías.
Cuando  el  proyecto  prevea  adosar  construcciones  nuevas  a  propiedades  vecinas  existentes,  el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del comitente, pagar  las  sumas  convenidas.  Dos  ejemplares  del  contrato  de  medianería  se  entregarán,  uno  al comitente y otro al lindero.
ARTICULO 60: Letreros.
No  se  podrá  colocar  en  la  obra  letrero  alguno  sin  la  previa  conformidad  del  comitente, el  que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.
ARTICULO 61: Limpieza de la obra.
Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la  obra  y  los  terrenos  antes  ocupados  por  el  obrador  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  sin  ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
ARTICULO 62: Provisión de agua.
El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto.
ARTICULO 63: Prórrogas del plazo de obra.
A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales  o  elementos  de  transporte  que  no  provengan  de causas  originadas  por  el  contratista;  5)  demoras  ocasionadas  por  otros  contratistas; 6)  conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de  la  producción  del  hecho  o  causa  que  las  motiva,  transcurrido  el  cual  podrán  no  ser  tomadas  en consideración.
El  comitente  podrá  tramitar  de  oficio  la  ampliación  del  plazo  contractual  cuando  la  causa  o  hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista.
Dentro  de  un  plazo  de  quince  (15)  días  hábiles  de  otorgada  una  prórroga  se  ajustarán  el  plan  de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente.
CAPITULO II
DIRECCIÓN DE OBRA
ARTICULO 64: Representante Técnico.
El  contratista designará en calidad de Representante Técnico, con  permanencia  en  obra,  a  un profesional  con  experiencia, de  la  especialidad  que  se  indique  en  el  P.C.E.,  el  que  deberá  ser previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.
En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E.
En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder  al  inmediato  reemplazo  de  su  representante,  y  proponer  el  sustituto,  que  deberá  ser debidamente autorizado.
ARTICULO 65: Inspección de Obra.
La  Inspección  de  Obra  estará  a  cargo  de  quien  designe  el  comitente;  éste  comunicará  por  nota  al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.
El contratista  y su personal cumplirán las instrucciones  y órdenes impartidas por la  Inspección.  La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.
ARTICULO 66: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección.
Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,  serán  cronológicamente  consignadas  por  escrito  en  un  libro  foliado,  sellado  y  rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra.
Toda orden de servicio,  deberá ser firmada por  el contratista dentro de los tres (3) días hábiles del requerimiento de la  Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E. Cuando  se  trate  de  reincidencia,  el  valor  de  las  multas  establecidas  se  duplicará  y  deberán  ser comunicadas al Registro Nacional.
El  comitente  podrá,  además,  mandar  a  ejecutar  en  cualquier  momento,  a  costa  del  contratista,  los trabajos  ordenados,  deduciéndose  su  importe  del  primer  certificado  que  se  extienda  y,  en  caso necesario, del fondo de reparos.
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun  cuando  el  contratista  considere  que  en  una  orden  de  servicio  se  exceden  los  términos  del  contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la  Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días hábiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores 
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.
ARTÍCULO 67: Notas de pedido.
Todas las reclamaciones  y/u observaciones del contratista serán  cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardará en la obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser  interpuestas  dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles  de  producido  el  hecho  que  las  motive.  El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados.
El  contratista  entregará  Partes  Diarios  o  Semanales  a  la  Inspección,  donde  consten  los  trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que sele impartan oportunamente.
ARTICULO 68: Interpretación de la documentación técnica.
El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y  responderá  de  los  defectos  que puedan  producirse  por  su  incorrecta  interpretación  durante  la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva.
Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si  el  contratista  no  los  señalara  oportunamente,  serán  a  su  cargo  los  trabajos  que  fuera  necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.
ARTICULO 69: Orden de prelación normativo.
En  caso  de  aparecer  discrepancias  o  contradicciones  entre  las  diferentes  partes  del  contrato,  se procederá como sigue:
1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;
2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:
a.- Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias.
b.- Pliego  de  Cláusulas  Generales,  Pliego  de  Cláusulas  Especiales  y  Pliego  de  Especificaciones Técnicas.
c.- Propuesta.
d.- Adjudicación.
e. Contrato.
f.- Planos de Detalle, Planos Generales y Planillas.
Planos:  en  caso  de  discrepancias  entre  la  dimensión  apreciada  a  escala  y  la  expresada  en  cifras  o letras, prevalecerá esta última. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última.
ARTICULO 70: Terminación de los trabajos.
Los  trabajos  deberán  quedar  terminados  enteros,  completos  y  adaptados  a  sus  fines,  y  la  falta  de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.
CAPITULO III

PERSONAL OBRERO

ARTICULO 71: Salarios.

El  contratista  abonará  a  todo  su  personal  salarios  iguales o  superiores  a  los  establecidos  por  las convenciones  en  vigencia  aprobadas  por  autoridad  competente  y  dará  cumplimiento  a  todas  las obligaciones  legales  o  emergentes  de  esas  convenciones  en  materia  de  cargas  sociales.  El  pago  de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

ARTICULO 72: Idoneidad del personal.

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 
Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV

MATERIALES, TRABAJOS Y SISTEMAS PATENTADOS
ARTICULO 73: Abastecimiento de materiales.

El  contratista  tendrá  siempre  en  la  obra  la  cantidad  de  materiales  que  a  juicio  del  comitente  se necesite  para  su  buena  marcha  y  no  podrá  utilizarlos  en  otros  trabajos  que  no  sean  de  la  obra contratada.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la  Inspección  nada  observe  sobre  el  particular,  no  eximirá  al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

ARTICULO 74: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su  clase,  y  los  trabajos  ejecutados  con  ellos,  ajustados  a  las  mejores  reglas  del  arte.  El  contratista deberá  presentar  muestras  de  los  elementos  por  adquirir  y requerir  la  previa  aprobación  del comitente.  Para  los  elementos  que  requieran  elaboración  previa  en  taller,  el  comitente  podrá inspeccionarlos  en  los  talleres  donde  se  ejecuten  y  si  dicho  lugar  se  encontrara  a  más  de  100 kilómetros  del  lugar  de  la  obra,  el contratista  deberá  asumir  los  gastos  de  traslado  y  estadía  del personal de la Inspección.

ARTICULO 75: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad  y  tendrán  las  formas  y  dimensiones  prescriptas  en  los  planos,  en  la  documentación  del contrato o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá  que  ellos  servirán  para  efectuar  comparaciones,  pudiendo  el  contratista  suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen  y  aprobación, las muestras de  los  materiales  que  la  Inspección  determine,  las  que  servirán  para  comparar  los  abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará  pasible de la multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los  de  buenas  calidades  puestos  en  desacuerdo  con  las  reglas  del  arte,  serán  reemplazados  por  el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles,  etc.,  serán  facilitados  y  costeados  por  el  contratista.  Éste  además,  pagará  cualquier ensayo  o  análisis  físico,  químico  o  mecánico  que  deba  encomendarse  a  efectos  de  verificar  la naturaleza  de  algún  material,  incluso  los  gastos  de  transporte,  recepción,  manipuleo  y  despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 76: Calidad del equipo.

El  contratista  usará  equipo  de  calidad  apropiada  a  los  trabajos  por  ejecutar  y  el  comitente  podrá  exigir  cambio  o  refuerzo  de  equipos  cuando  el  provisto,  ya  sea  por  su  estado  o  características,  no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 77: Corrección de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo  corregirá  si  es  posible  o,  en  caso  contrario,  lo  demolerá  y  reconstruirá  a  su  costa,  sin  que  ello pueda justificar ampliación de plazo.

El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

ARTICULO 78: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las  demoliciones  o  desmontajes  y  las  reconstrucciones  necesarias  para  constatar  la  existencia  de tales  vicios  o  defectos.  Si  los  defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal  motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el comitente. 

Si  los  vicios  se  manifestaran  en  el  transcurso  del plazo  de  garantía,  el  contratista  deberá  reparar  o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir

el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de  la  obra  en  las  cuales  se  descubriera  ulteriormente  la  existencia  de  vicios.  Tampoco  libera  al contratista  de  las  responsabilidades  que  determina el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación Argentina Ley 26.994.

CAPITULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
ARTICULO 79: Subcontratistas.

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente,  y  la  aceptación  del  subcontratista.  La  subcontratación  no  exime  al  contratista  de  sus obligaciones con relación al comitente.

El  comitente  podrá  denegar  la  autorización  a  la  subcontratación,  sin  que  tal  negativa  otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 80: Responsabilidad.

El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el artículo 26 y 37 del presente pliego, por el monto de lo subcontratado.

ARTÍCULO 81: Otros contratistas.

El  contratista  está  obligado  a  permitir  la  ejecución  de  los  trabajos,  ajenos  a  su  contrato,  que  el comitente  encomiende  a  otros  contratistas,  y  acatará  las  órdenes  que  dé  la  Inspección  para  evitar interferencias.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que  realice  directamente  el  comitente,  ajustándose  a  las  indicaciones  que  se  le  impartan  y  a  los planos y especificaciones.

Si el contratista  experimentare  demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas  imputables  a otros  contratistas, deberá dar inmediatamente  cuenta  del  hecho  a  la  Inspección  para  que  ésta  tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 82: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado  en la documentación del contrato  y  en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTÍCULO 83: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas  a  juicio  del  comitente,  el  contratista  se  hará  pasible  de  una  multa  que  será calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa  que  se  prevea  en  el  P.C.E.,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  98,  en  el  caso  de configurarse la situación prevista en el artículo 50, inciso b) de la Ley Nº 13.064.

En  caso  que  en  el  P.C.E.  se  establecieran  plazos  parciales  para  determinados  trabajos,  si  ellos  no estuvieran  terminados  en  el  plazo  fijado,  entrarán  en  mora  parcial  y  se  le  aplicará  la  multa  que  se establezca en el P.C.E.

ARTICULO 84: Contralor de trabajos.

El  contratista  deberá  dar  aviso  escrito  con  una  anticipación  mínima  de  cuarenta  y  ocho  (48)  horas del  comienzo  de  todo  trabajo  cuya  correcta  ejecución  no  pudiera  ser  verificada  después  de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

ARTICULO 85: Unión de obras nuevas con existentes.


Cuando  las  obras  a  ejecutar  debieran  ser  unidas o  pudieran  afectar  en  cualquier  forma  obras existentes,  estarán  a  cargo  del  contratista  y  se  considerarán  comprendidas,  sin  excepción,  en  la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que  a  consecuencia  de  los  trabajos  licitados  se  produzcan  en  la  parte  existente;  b)  la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 86: Modificaciones de obra.

El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº 13.064.

Si  fuera  necesario  realizar  trabajos  no  previstos  en  el  contrato,  su  precio  deberá  ser  previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación.

Cuando  no  existan  trabajos  previstos  de  características  semejantes  o  análogas  a  las  del  nuevo trabajo,  el  precio  será  propuesto  por  el  contratista  y  ajustado  por  el  comitente  en  función  de  los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En  caso  de  no  llegarse  a  un  acuerdo  previo  sobre  el precio,  el  contratista  deberá  proceder inmediatamente  a  la  ejecución  de  los  trabajos  si así  lo  ordenara  la  Inspección,  dejando  a  salvo  sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá disponer que los trabajos de quese trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 87: Reajuste de garantía.

Cuando  se  encomienden  modificaciones  que  impliquen  aumento  del  contrato,  el  contratista  deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 88: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad  o  procedencia,  serán  computados  al  contratista  como  si  los  hubiese  ejecutado  con  los materiales  especificados.  Los  trabajos  no  ejecutados de  conformidad  con  las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las  especificaciones técnicas,  podrán  ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados,  y en este caso, la  Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII

LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 89: Medición. Certificación.

Al  final  de  cada  mes calendario,  el  contratista  en  colaboración  y  bajo  la  supervisión  de  la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Inspección, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.

Cada  certificado  debe  comprender  la  totalidad  de  los  trabajos ejecutados  desde  el  comienzo  de  la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los  certificados  constituirán  en  todos  los  casos,  documentos  provisionales  para  pagos  a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el PCE. En  caso  de  desacuerdo  en relación  con  la  medición,  se  extenderá  el  certificado  con  los  resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 90: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán  sin  perjuicio  de  la  garantía  de  cumplimiento  de  contrato,  para  constituir  el  fondo  de reparos.  Este  fondo  quedará  en  poder  del  comitente  hasta  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra,  en garantía  de  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos  y  para  hacer  frente  a  reparaciones  que  fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 91: Sustitución del fondo de reparos.

Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 26 del presente pliego.

ARTICULO 92: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El  pago  de  cada  certificado  se  efectuará  dentro  de  los  treinta  (45)  días  corridos  de  la  fecha  de presentación,  en  forma  completa,  de  la  documentación  pertinente.  Si  en  el  P.C.E.  se  establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos.

Fijase,  además,  un  plazo  de  diez  (10)  días  hábiles  que  correrán  a  partir  de  la  presentación  de  cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para  el  pago  comenzará  en  el  momento  en  que  el  contratista  lo  presente  con  las  correcciones  del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el segundo párrafo del presente, por causa  no  imputable  al  contratista,  será  de  aplicación  lo  previsto  en  el  artículo  48  de  la Ley  N° 13.064.

CAPITULO IX

RECEPCIÓN DE OBRA

ARTICULO 93: Recepción Provisoria.

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando  se  encuentre  terminada  de  acuerdo  con  el  contrato  y  se  hayan  cumplido  satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.

Se  labrará  un  acta  en  presencia  del  contratista  o  de  su  representante  debidamente  autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En  caso  de  que  el  contratista  se  negara  a  presenciar  el  acto  o  no  contestara  la  invitación,  la  que deberá  notificarse,  la  autoridad  competente  efectuará  por  sí  y  ante  la  presencia  de  testigos,  esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del contratista.

En  el  acta  se  consignarán,  además,  las  observaciones  que  merezcan  los  trabajos  ejecutados  por  el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por  parte  del  contratista,  se  podrá  decidir  la  rescisión  del  contrato  y  la  ejecución  de  los  trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 94: Plazo de garantía.

Salvo  indicación  de  un  plazo  especial  en  el  P.C.E.,  el  plazo  de  garantía  será  de doce  (12)  meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 95: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que  se  hará  con  las  mismas  formalidades  que  la  Recepción  Provisional.  Si  se  comprobare  el  buen estado  de  la  obra  y  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones,  la  obra  quedará  recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si  en  esta  oportunidad  el  comitente  resolviera  aceptar  los  trabajos, quedará  efectuada  la  Recepción Definitiva.

Si  el  contratista  no  hubiese  subsanado  las  observaciones  en  el  plazo  acordado,  el  comitente  podrá corregirlos  con  su  propio  personal  o  el  de  terceros,  tomando  las  sumas  necesarias  del  fondo  de reparos o de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 96: Recepciones parciales.

Cuando  el  P.C.E.  prevea  el  tratamiento  separado  de  diversas  partes  de  la  obra  y  les  fije  plazos individuales  de  ejecución  y  garantía,  cada  una  de  ellas  será  motivo  de  Recepción  Provisional  y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 93, 95 y 97 del presente.

Asimismo, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 97: Devolución de garantías y fondo de reparos.

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los  saldos  que  hubiere  de  estos  importes,  le  serán  devueltos  al  contratista  después  de  aprobada  la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En  caso  de  recepciones  parciales  definitivas,  el  contratista  tendrá  derecho  a  que  se  le  libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.

CAPITULO X

RESCISIÓN DEL CONTRATO

ARTICULO 98: Causas de rescisión.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 99: Toma de posesión de la obra.

Producida  la  rescisión,  el  comitente  tomará  posesión  inmediata  de  la  obra  en  el  estado  en  que  se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándoselas actas correspondientes.

El  comitente  tomará,  si  lo  creyera  conveniente  y  previa  valuación  convencional,  sin  aumento  de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.

Podrá  también  ordenar  la  prosecución  de  la  obra en  las  condiciones  que  estime  más  convenientes, respondiendo  el  contratista  por  los  perjuicios  que  sufra  el  comitente  cuando  la  rescisión  haya  sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 100: Inventario.

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto,  no  concurriese  o  no  estuviera  representado  en  el  acto  del  inventario,  el  comitente  estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 101: Avalúo.

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso  de  disconformidad  entre  ellos,  el  comitente  dispondrá  que  el  diferendo  se  resuelva  por  la  vía judicial, a cuyos efectos el P.C.E. regulará lo pertinente. Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de  notificado  el  contratista  no  nombrare  a  su  perito,  se  entenderá  que  renuncia  a  ese  derecho  y  se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el comitente.

ARTICULO 102: Liquidación de los trabajos y materiales.

El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con  arreglo  al  contrato  y  determinará  las  cantidades  y  clases  de  trabajos  inconclusos,  que  sean  derecibo.  Asimismo  procederá  a  la  liquidación  de  los  importes  de  los  materiales  y  equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra por el contratista a su  costa,  dentro  del  término  que  aquél  le  señale,  el  que  no  será  menor  de  quince  (15)  días  hábiles siguientes  a  la  notificación.  Si  el  contratista  no  diera  cumplimiento  en  el  plazo  señalado,  el comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

Los  trabajos  que  no  fueran  de  recibo  serán  demolidos  por  el  contratista  en  el  plazo  que  señale  el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista.

El  importe  de  la  liquidación  de  los  trabajos  ejecutados  que  fueran  de  recibo,  tanto  los  terminados como  los  inconclusos,  y  los  materiales  y  equipos  incautados  a  precio  de  avalúo,  constituirá  un crédito  a  favor  del  contratista,  previa  deducción  de  los  gastos  efectuados  a  cuenta.  Este  crédito, cuando  la  rescisión  hubiere  sido  causada  por  el  contratista,  quedará  pendiente  de  pago  hasta  la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los  perjuicios  que  se  originen  por  la  rescisión  del  contrato,  o  la  mala  ejecución  de  los  trabajos hechos  por  el  contratista.  Si  en  el  caso  anterior  las  sumas  retenidas  no  bastaren  para  cubrir  los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS  
ARTÍCULO 103: SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DISCAPACITADOS (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10)

El  contratista deberá cumplimentar lo dispueto en las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY  22.431 – DECRETO  Nº  312/10).

ARTÍCULO 104: Seguros.
El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:

1)  Copia  del  contrato  de  afiliación  a  una  Aseguradora  de  Riesgos  de  Trabajo  conforme  a  lo establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene  y Seguridad en la construcción – Leyes N°  19.587  y  24.557  y  su  reglamentación  Decreto  N°  911/96  y  las  Resoluciones  SRT  N°  231/96,51/97, 35/98, 319/99 y 552/01 -, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra, de consignarse en el PCE.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su  nombre  y  el  del  Comitente,  manteniendo  a  éste  cubierto  por  toda  pérdida  y/o  reclamo  por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse  como  consecuencia  de  la  ejecución  y  mantenimiento  de  las  obras;  y  por  todo  reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

5) Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza  valor  progresivo  que,  en  todo  momento,  cubra  el  total  certificado,  y  con  vigencia  hasta  la Recepción Provisoria.

Todos  los  seguros  serán  contratados  en  compañías  de  primera  línea  y  a  entera  satisfacción  del comitente.

En  los  casos  en  que  corresponda,  deberán  incluir  una  Cláusula  de  no  Repetición,  donde  la  aseguradora  renuncie  en  forma  expresa  a  iniciar  toda  acción  de  repetición  o  regreso  contra  la Universidad Nacional de Quilmes, sus funcionarios y/o empleados. agregado

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación  genere. En caso de que tal circunstancia se  configure  con posterioridad al inicio de  la  obra,  se  procederá  a  la  suspensión  de  ésta,  con  cargo  al  contratista,  no  abonándose  ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.

De  ser  requerido  por  la  Inspección,  el  contratista  deberá  acompañar  al  expediente  informes semestrales  de  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  donde  se  determine  el  estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.

ARTICULO 105: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando  por  cualquier  motivo  se  aceptaran  cotizaciones  en  moneda  extranjera,  el  importe  de  las garantías  correspondientes  se  constituirán  en  moneda  nacional  calculándolas  al  tipo  de  cambio vendedor  del  Banco  de  la  Nación  Argentina,  al  cierre  de  las  operaciones  del  día  anterior  de  su constitución.  El  importe  de  la  garantía  deberá  ajustarse  cada  vez  que  se  verificase  un  incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera.

ARTICULO 106: Manejo de las instalaciones.

El  contratista  deberá  suministrar  instrucciones  escritas  acerca  del  manejo  de  las  instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII

SANCIONES

ARTÍCULO 107: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio  dará  lugar  a  la  aplicación  de  sanciones,  las  que  serán  previstas  en  el  P.C.E.,  debiéndose tener  en  cuenta  que  las  multas  deberán  ser  progresivas  y  acumulativas  en  proporción  a  los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las  faltas  cometidas  por  el  contratista,  a  partir  del  cual  se  medirá  el  grado  de  incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 108: Recursos.

El  sancionado  podrá,  en  todos  los  casos,  interponer  los  recursos  establecidos  en  la  Ley  de Procedimientos Administrativo Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991), sus modificatorias y complementarias.

ARTICULO 109: Percepción de multas.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la  sanción,  y  si  el  monto  del  certificado  no  fuera  suficiente,  de  cualquier  otro  crédito  que  por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si  los  créditos  precedentemente  enunciados  tampoco  fueren  suficientes,  los  importes correspondientes  podrán  ser  deducidos  de  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato,  en  cuyo  caso ésta deberá ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato  y la pérdida del saldo de dicha garantía.  La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con  posterioridad  se  dejara  sin  efecto  la  sanción,  se  devolverán  los  importes  retenidos  con  más  un interés  compensatorio  de  acuerdo  a  la  tasa  fijada  por  el  Banco  de  la  Nación  Argentina  para  los descuentos sobre certificados de obra.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL LLAMADO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
El llamado a licitación tiene por objeto la contratación de una obra denominada REMODELACIÓN DE AULAS SOBRE LABORATORIOS  y comprende los siguientes  trabajos: Desarrollo del proyecto,  provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios y mano de obra necesarios para la ejecución completa de la obra.

ARTÍCULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON  00/100 ($ 2.230.000,00). La moneda de cotización, de las garantías y de pagos será en Pesos. El contrato estará sujeto a redeterminación de precios, aplicandoese el Decreto 691/16 y sus modificatorias. Los valores del presupuesto corresponden al mes de Septiembre de 2018.
Se transcribe el artículo 19 del Anexo del Decreto 691/16: “PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios incluirán: a) El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Nacional, como norma aplicable. b) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada —la que también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria— y las fuentes de información de los precios correspondientes. c) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación: I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital. La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente. d) Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.”

ARTÍCULO 3º: PLAZO DE OBRA.
El  Plazo  de  Ejecución  de  las  obras  con  todos  los  rubros  que  se  contratan  terminados  será  de SESENTA  (60)  DÍAS  CORRIDOS, contados  a  partir  de  la  fecha  del  acta  de inicio de obra. Dentro  del  plazo  establecido  se  encuentran  considerados  los  atrasos  posibles  como  ser  las dificultades que se puedan producir, por ejemplo el producido por días de lluvias dentro de la media mensual establecida en el lugar de ejecución de la obra. A los efectos de la concesión de adicionales de plazo por causa de lluvias extraordinarias, se tomará en cuenta  la  información  registrada  en  los  Partes  del  Servicio  Meteorológico  Nacional, en función de  las  incidencias  de  las  lluvias  en  cada  uno  de  los  días  trabajados,  junto  con  un  informe  del Inspector de la Obra (designado por la Dirección General de Planificación) que evalúe la situación.
ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado", lo implica que el precio de la obra es un monto global, siendo el precio cotizado invariable. Dicho precio cubrirá todas las exigencias de los trabajos, que serán ejecutados por completo y en un todo de acuerdo a las reglas del arte. 

ARTÍCULO 5º: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
Para presentarse en esta licitación, el proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de contratación anual actualizada  en  la  sección Arquitectura: CAPACIDAD DE CONTRATACION: $ 4.090.000,00, expedido  por  el Registro  Nacional  de  Constructores  de  Obras  Públicas,  conforme  al  Decreto  N°  1724/93  y  sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias. Para evaluar la capacidad de contratación  se aplicará la siguiente fórmula PARA LAS OBRAS CON PLAZO MENOR A UN AÑO: 

CCM = (PO/12) x (12- PE)+PO

Y la formula PARA OBRAS CON PLAZO MAYOR A UN AÑO:

CCM = PO x 12/ PE

Siendo: 

CCM = Capacidad de Contratación Mínima

PO = Monto Presupuesto Oficial 

PE = Plazo de Ejecución (en meses).

En  el  supuesto  de  presentarse  a  la  licitación  empresas  asociadas  en  cualquiera  de  las  formas legalmente  admitidas,  la  capacidad  de  contratación  de  ese  consorcio  en  cada  sección  será  la  que resulte de sumar las correspondientes capacidades de sus integrantes, cuyos montos de participación no podrán superar sus respectivas capacidades.
ARTÍCULO 6º: CAPACIDAD CIVIL DEL PROPONENTE.
Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. Toda la documentación referida a las sociedades, deberá estar certificadas por Escribano Público. 

Si la oferta estuviese formulada por una Sociedad Anónima, deberán presentar:
a) copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país.
b) copia del Acta de Asamblea designando al Directorio y copia del Acta que designe al Representante Legal de la sociedad con facultades suficientes para la presentación de ésta en la licitación.
Para el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se deberá acompañar:

a) copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país, 
b) para el caso que el Contrato Social no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá presentarse Acta de Asamblea designando al/los miembros del órgano de administración y representación antes citado y/o fijado a  cual de ellos le compete la presentación de la Oferta en representación de la sociedad salvo que el Contrato Social estableciera otra forma de deliberación de los socios. 
Otras Sociedades Comerciales deberán presentar: 
Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público instrumentado a tal fin en el país, nómina de los directorios según el tipo de sociedad, copia del acta deliberativa por la cual se los designa e instrumento que faculte al/los representante/s presentarse a la licitación. 
En el casp de una UTE deberá presentar: 
-Copia del acta que la constituye, indicar su capital debidamente certificado por Contador Público, aclarando el porcentaje que afecta a cada una de ellas en su capacidad. Las ofertas presentadas por asociaciones de empresas deberán reunir las condiciones exigidas por la normative aplicable, además de las previstas a continuación: 

-La oferta deberá ser firmada por la representante que las empresas asociadas haya convenido. La empresa representante estará autorizada a la presentación de la Oferta y a la representación de la Asociación en todo acto relacionado con la ejecución de la contratación, incluyendo la percepción de los montos derivados del mismo. 

- La oferta deberá contener un compromiso expreso de incluir, eventualmente, en el Contrato Social la previsión de solidaridad de las empresas de la asociación a los fines del cumplimiento efectivo de la contratación objeto de la licitación.  

- Se acompañará a la oferta copia del compromiso de asociación, que se formalizará en consorcio legalmente constituido en caso de adjudicación de la contratación.

Para licitantes unipersonales no constituidos en forma de empresa:

Deberán presentar una declaración jurada patrimonial (ingresos anuales, gastos en el mismo período, bienes, créditos a su favor y deudas), certificada por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Respecto de los bienes, deberán presentarse acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado registro.

ARTICULO 7º: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA. 

7.1 Capacidad técnica. Experiencia de obra
Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimos cinco (5) años, de obras, que contemplen estructuras de similares características a las del proyecto a construir (CONSTRUCCION EN SECO, CARPINTERIAS METÁLICAS, OBRAS SIMILARES). Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se considerarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.
La experiencia requerida, se considerará válida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similares características estructurales a los del proyecto objeto de la presente Licitación.
Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. 
Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los últimos cinco (5) años.
El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.
Representante Técnico: Profesional de 1era categoría (Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en Construcciones). El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. 

Equipos destinados a la obra: Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. El Contratante podrá verificar el estado de los mismos.
7.2 Capacidad financiera. Situación económico – financiera
Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los dos últimos ejercicios, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes: 

	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE


	Activo Cte. / Pasivo Cte.
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA


	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35


El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente.
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.
ARTÍCULO 8º: VISITA DE OBRA. CONOCIMIETO DEL LUGAR, DOCUMENTACIÓN Y PROYECTO
Es  obligación  del  proponente  efectuar  una  visita  a  los  predios  en  que  se  ejecutará  la  obra  y  tomar debida  nota  de  su  estado,  sus  instalaciones,  estructuras,  etc.  Por  cuanto  en  su  propuesta se considerarán  incluidos  todos  los  trabajos,  reparaciones,  provisiones,  etc.  que  sin  estar específicamente  aclarados,  sean  necesarios  para  implantar  la  obra  en  el  lugar,  perfectamente terminada, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir, con sus instalaciones conectadas y funcionando. 

El  proponente  deberá  realizar  la  visita  de  obra  y  acompañar  a  su  propuesta el comprobante  de  haberla  efectuado, certificado por el funcionario pertinente. La visita se podrá efectuar hasta el día 3 de Diciembre, en días hábiles administrativos y será coordinada con la Dirección de Obras Universitarias de la Universidad al correo electrónico habitat@unq.edu.ar o llamando al télefono (011) 4365-7116. El proponente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de  acceso,  la  disponibilidad  de  servicios,  materiales  y/o  mano  de  obra  o  cualquier  tipo  de información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos y se deberá comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta contratación, absteniéndose  de  presentar  cualquier  tipo  de  reclamo  alegando  desconocimiento  o  falta  de información sobre dichas cuestiones.
La NO realización  de  la  Visita  de  Obra  acorde  lo  previsto  en  el  presente  artículo,  es una causal de inadmisibilidad de la propuesta no subsanable.
La presentación de una propuesta significará que quien la hace conoce el luegar en que se ejecutarán los trabajos, condiciones y características propias de la obra y su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en las presentes Bases Generales de Licitación y Contratación, que ha estudiado los planos, entregados por la Direccion de Obras de Universitaria, demás documentos del proyecto y que se ha basado en todo aquello, para hacer su oferta.
Se deberá incluir una descripción de la propuesta de trabajos a ejecutar, detallando alcances de los mismos metodología de ejecución y programa de trabajo.

El Oferente junto con la oferta deberá presentar el plan de higiene, seguridad y control de riesgo para el personal que realice las tareas de campo, conforme el anexo de Especificaciones técnicas en prevención laboral.
ARTÍCULO 9º: ACLARACIONES Y/O CONSULTAS.
Las  consultas  y/o  aclaraciones  al  presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  que  los  interesados consideren necesarias, deberán ser formuladas por escrito y se aceptarán hasta cinco (5) días hábiles previos a  la  fecha  de  apertura  de  las  propuestas,  ante  la  Dirección  de  Suministros, sita en Roque  Saenz Peña 352, de la localdiad de Bernal, partido de Quilemes, en días hábiles administrativos, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
La  Universidad Nacional de Quilmes  evacuará  las  consultas  y/o  formulará  aclaraciones  de  oficio,  hasta tres (3) días hábiles previos a la citada fecha de apertura.
Las respuestas y/o aclaraciones de oficio serán notificadas a todos los interesados que hayan realizado la visita de obra vía correo electrónico y serán además publicadas en la página web de la Universidad,  por lo que ningún interesado podrá desconocerlas.
Para las respuestas y/o aclaraciones se tendrá  como  válido el  e-mail que las empresas constituyan en circunstancia de realizar la visita de obra, siendo  responsabilidad  de  ellas  constatar  su  corrección  y  comunicar  su  cambio  si  lo  hubiere.  Los Proponentes podrán constatar personalmente si han sido notificados debidamente de la totalidad de ellas hasta la fecha antes establecida.
ARTÍCULO  10º: ANTECEDENTES  DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

El Proponente deberá presentar para su estudio por la Comisión Evaluadora, un listado de las obras más significativas de similar envergadura y complejidad téncias realizadas y en ejecución, donde se deberán consignar los datos detallados en el anexo denominado Antecedetes de obras ejecutas y en ejecución.
ARTÍCULO 11º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas (UN UNICO EJEMPLAR) serán admitidas durante los días hábiles, (lunes a viernes) hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura. Podrán ser presentadas en la DIRECCIÓN DE SUMINISTROS de 11:00 a 15:00 hs. o en la MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS de 8:00 a 15 hs. Ambas oficinas se encuentran ubicadas en la Universidad Nacional de Quilmes, sita en la calle Roque Saenz Peña 352, de la Localidad de Bernal, Partido de Quilmes. 

Las ofertas enviadas por correo postal además de estar identificadas precisando el número de licitación, número de expediente y obra que se licita, se considerarán presentadas en el momento de su recepción por la Mesa General de Entradas y Salidas.

ARTÍCULO 12º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.

Para  cotizar  en  la  presente  licitación  es  obligatorio  presentar  la  garantía  de  mantenimiento  de la propuesta del uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial, según Artículo 26 del P.C.G. y Artículo 2° del presente P.C.E.

La  falta  de  presentación  de  esta garantía  será suficiente causal de desestimación de la propuesta.

ARTÍCULO 13º: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.

Los  proponentes  están  obligados  a  mantener  su  propuesta  durante  un  plazo  de  noventa  (90)  días corridos, contados a partir de la fecha de la apertura de la licitación, y hasta la firma del contrato en los términos previstos en el Artículo 26 del P.C.G.
El retiro de la propuesta dentro del lapso fiajado será penado con la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 14º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta será presentada en “UN (1) SOBRE”. La  documentación  a  presentar  deberá  estar  encarpetada,  manteniendo el orden previsto en este artículo. La propuesta deberá tener firmadas todas sus fojas, por el proponente o su Representante Legal. El sobre llevará como únicas leyendas las siguientes: 1º) Denominación de la obra a la que corresponde la propuesta; 2º) Identificación del proponente; 3º) Nº de licitación y de Expediente, y 4º) Día y hora fijados para la apertura de la propuesta. 
Toda información suministrada por el proponente tendrá carácter de declaración jurada. Toda  documentación  presentada  en  copia  deberá  ser  legible  y  estar  debidamente  certificada  por Escribano  Público  y  en  caso de extraña  jurisdicción  con  su  correspondiente  legalización,  para  ser considerada en el presente llamado licitatorio. 
El SOBRE deberá contener la documentación que a continuación se detalla: 
1.  Acreditación,  por  parte  del  firmante  de  la  propuesta,  de  su  facultad  para  obligar  a  la  empresa proponente (personería legalizada). 
2.  Certificado de Capacidad de Contratación Anual vigente expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas debidamente legalizado por Escribano Público.
3. Copia certificada del contrato social, debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia u  organismo  que  corresponda  según  la  jurisdicción  de  que  se  trate  o  matrícula  del  comerciante debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción que corresponda. 
4. Constancia de constitución de Unión Transitoria de Empresas o de consorcio de cooperación, si correspondiera. 
5. Anexo I.  Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación de la documentación.
6. Anexo II. Declrarción Jurada de no estar incurso en ninguan de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el Estado
7. Anexo III. Declaración de Domicilio. Constitución de domicilio electrónico.
8. Anexo IV. Designación y aceptación del Resposable de obra. 

9. Anexo V. Certificado de Visita de Obra. 

10. Anexo VI. Mantenimiento de Oferta. 

11. Anexo VII. Formulario de Propuesta Económica. Moneda de cotización: Pesos.
12. Anexo VIII. Antecedentes de obras Ejecutadas y en Ejecución. Detalles
13. Anexo IX. Principales Equipos del Proponente. 
14. Anexo X. Calificación Financiera
15. Anexo XI. Desempeño.
16. Anexo XII. Análisis de Precios 
17. Planilla de Cómputo y Presupuesto, 

18. Referencias Comerciales y Bancarias.
19. Plan de Trabajos y Curva de Inversión. El oferente deberá presentar el plan de trabajos ejecutado en forma semanal mediante un diagrama de barras (GANTT) acorde a los rubros e ítems que componen la totalidad de la obra; se deberán incluir los tiempos necesarios para la confección de planos, presentación de muestras y correspondientes aprobaciones. En el mismo se indicará:
- El porcentaje de incidencia del Rubro referido al presupuesto.
- El porcentaje de incidencia del ítem referido al presupuesto. 
-Los porcentajes de avances de cada ítem referido al total del mismo, en forma semanal y mensual. 
- Los porcentajes de avance total de la etapa en forma mensual.
Asimismo se presentará un plan de inversión mensual, que será ejecutado de acuerdo al plan de trabajos. Ambos planes pasarán a formar parte de la documentación contractual; la Dirección de General de Planificación podrá solicitar al oferente las modificaciones que considere necesarias, antes de la firma del respectivo contrato. Luego, durante la ejecución de las obras, se utilizará para la certificación de los trabajos
20. Constancia de inscripción en una aseguradora de riesgos de trabajo.
21. Las Sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las Sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.
22. Garantía de Mantenimiento de la propuesta. 
23. El presupueto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 

ARTÍCULO 15º: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. INADMISIBILIDAD. En oportunidad de analizar el contenido del sobre la Comisión Evaluadora podrá requerir a los proponentes  información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores  formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que dicha Comisión fije. En dicha oportunidad, si la Comisión Evaluadora advirtiere la  falta de  presentación de alguno de los documentos que deben integrar el mismo, intimará a los proponentes a su presentación dentro del plazo que a tal efecto fije, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta. Serán causales no subsanables y de inadmisibilidad de la propuesta: 

- La falta de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

- La falta del Certificado de Capacidad de Contratación Anual vigente y legalizado.
- La falta de la Oferta Económica.
- No contar con habilidad para Contratar con la administración nacional al emitirse el dictamen de evaluación. (incumplimiento ante la AFIP)
- La falta del Análisis de Precios Desagregados 
- No haber efectuado la Visita de Obra exigida.
- El presupueto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.
Podrá ser causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Propuesta que, a criterio de la Dirección General de Planificación puedan afectar sus aspectos técnicos y/o económicos.

ARTÍCULO 16º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
La  apertura  de  propuestas  se  realizará  en acto público en la Dirección de Suministros  de la Universidad Nacional de Quilmes, sita en Roque Sáenz Peña 352 la localidad de Bernal, partido de Quilmes con la presencia de funcionarios e interesados que concurran, en el día, hora y lugar señalados en el presente Pliego. Si el día fijado para el acto de la Apertura fuera declarado feriado o de asueto administrativo, el mismo se realizará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados. Se aceptarán propuestas hasta una hora antes del horario fijado para el acto de Apertura de Sobres. Antes de comenzar con la apertura de los sobres, los presentes e interesados podrán pedir o formular aclaraciones sobre el Acto; iniciado éste, no se admitirán interrupciones por ningún motivo.
En  dicha  oportunidad  se  labrará  un  acta  que  será  firmada  por  los  funcionarios autorizados  y  los  asistentes  al  momento  de  la  apertura  en  la  que  se  dejará  constancia  de  las propuestas presentadas. La copia de todas las propuestas quedará a disposición de los proponentes, a fin de que tomen vista de  ellas  por  el  plazo  de  tres  (3)  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  de  apertura,  pudiendo formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la finalización del plazo fijado para la vista.
Sólo revestirán carácter de oferta válida las que se ajusten a las disposiciones del Pliego de Licitación. La Universidad no está obligada a aceptar oferta alguna pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y conveniente.
Queda expresamente establecido que es atribución exclusiva de la Universidad, mediante la intervención de la Comisión Evaluadora, determinar cuáles son las imperfecciones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanadas por vía de aclaratoria o saneamiento. Si en el plazo fijado por la Comisón dcihas imperfecciones o los podedios de aclaración no fueren cumplimentados, la Comisión desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.
Cuando un oferrente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía de Oferta sin derecho a reclamo alguno y sin perjuicio de la aplicación de penalidades e inicio de las acciones a que hubiere lugar. 
ARTÍCULO 17º: ANALISIS TECNICO Y FINANCIERO

Realizada la apertura, la Dirección General de Planificación realizará el análisis técnico y la Dirección General de Administración el análisis económico-financiero de las propuestas. Se verificará el cumplimiento de los requisitos formales y técnicos exigidos, como asimismo si se encuentra completa la documentación presentada. Queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca de estos estudios hasta la notificación del dictamen de la Comisión Evaluadora.
El análisis de la Dirección General de Planificación y la Dirección General de Administración se hará con base en una metodología de evaluación que incluirá la ponderación y concurrencia de los factores que demuestren el ajuste a las estipulaciones establecidas en el Pliego.
El análisis de los antecedentes de un Proponente tendrá en cuenta los siguientes criterios principales:
· La presentación y suficiencia de los documentos requeridos en el Pliego y en el resto de la documentación que rija la contratación.
· Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta cumple con las condiciones de haber sido emitida de conformidad con las estipulaciones establecidas en los Pliegos.
· Experiencia específica en los trabajos de obra pública similares al objeto del presente, llevados a cabo en los últimos CINCO (5) años. 
· Metodología propuesta para la ejecución de los trabajos requeridos, que demuestre la comprensión de los trabajos solicitados y sea compatible con la obra requerida.
· La experiencia de la empresa y de su personal técnico y directivo requerida para cumplir adecuadamente el objeto de la contratación.

· La infraestructura y capacidad financiera.
· Disponibilidad de profesionales habilitados.

· Las Propuestas serán rechazadas igualmente, sin necesidad de interpelación alguna, cuando hayan sido presentadas en forma incompleta de manera tal que afecte sustancialmente la Propuesta, la documentación o datos requeridos en orden a determinar los Antecedentes del Oferente. 
· Si se presentara una sola Propuesta, la UNQ se reserva la facultad de adjudicarla o dejarla sin efecto, sin derecho a reclamación alguna por parte del Oferente.
· Medios y equipamiento que se afectará a la ejecución de la obra y demás equipos necesarios para realizar las tareas objeto del contrato.
· Cronograma de actividades con indicación de fechas de entrega de los resultados parciales y final.

· La información y datos contenidos en la Propuesta podrá ser motivo de solicitud de aclaraciones, las que deberán ser respondidas en el plazo solicitado.

· La buena reputación ética y profesional.
· En ningún caso, estas aclaraciones podrán interpretarse como una opción para que los proponentes puedan completar documentación o información omitida que pudiere alterar el principio de igualdad y/o libre concurrencia o modificar aquella ya presentada.
· La Dirección General de Planificación tendrá la facultad de dirigirse a los clientes de las firmas proponentes y a cualquier otra fuente de información que considere pertinente, con el objeto de confirmar aspectos concernientes a los documentos presentados.
Para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, además de lo antes indicado, los siguientes componentes y sus ponderaciones relativas:
	ITEM
	PONDERACION RELATIVA

	a) Experiencia de la empresa en trabajos similares
	30%

	b) Calificación de la planilla de cómputo de materiales. 
	35%

	c) Solidez y adecuación del enfoque técnico (Metodología )
	15%

	d) Medios a emplear para el desarrollo de las tareas.
	10%

	e) Criterios de seguridad a adoptar durante el desarrollo de las tareas
	10%


En todos los casos, a cada componente se le adjudicará un puntaje de 0 a 10. Para obtener el puntaje global correspondiente a cada oferente, se multiplicarán los puntajes obtenidos por ítem, por el coeficiente de ponderación correspondiente, y se sumarán los distintos valores ajustados. Serán considerados únicamente los oferentes cuyo Valor Total Ponderado iguale o supere el valor de 7 (70% del total posible).
ARTÍCULO 18º: DICTAMEN DE EVALUACIÓN.
La Comisión  Evaluadora emitirá  el  dictamen  de  evaluación  dentro  del  plazo  de  cinco (5) días hábiles  de  recibidas  las  actuaciones  con  las  informaciones  adicionales  o  aclaratorias  aludidas  en  el artículo  anterior. Verificará el cumplimiento de los requerimientos formales exigidos, y  aconsejará  la  adjudicación  de acuerdo al criterio de la propuesta más conveniente, definiéndose como tal a la que cumpliendo con todos los requisitos exigibles contenga la Oferta Económica de menor precio. 
La Comisión de Evaluación podrá solicitar de cualquier oferente todo tipo de información complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada. El plazo para la respuesta será el que fije la Comisión.

Si la Comisión de Evaluaciuón en atención a la complejidad de las cuestiones sometidas a su consideración interpretara que su plazo para expedirse es insuficiente podrá requerir una extensión. El dictamen se notificará vía correo electrónico a todos los proponentes y será publicado en el Boletín Oficial de la Nacional de la Nación por un (1) día dentro de los cinco (5) días hábiles de su emisión y también se publicará en la página web de la Unviersidad.
ARTÍCULO 19º: IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN.
Los proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los tres (3) días hábiles de la notificación del mismo, previa integración de la garantía que represente el 0,5% del monto de la oferta, ya sea mediante pagaré o poliza de seguro de caución. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
ARTÍCULO  20º: DESEMPATE  DE  PROPUESTAS  IGUALMENTE  CONVENIENTES. MEJORA DE PRECIOS.
En  caso  de  obtenerse  propuestas  igualmente  convenientes,  por  resultar  sus  ofertas económicas  de igual  precio,  se  solicitará  a  los  respectivos  proponentes,  que  por  escrito  y  dentro  del  término  del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios. En el acto de apertura de estas mejoras se labrará el acta correspondiente. El silencio por parte del proponente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta Económica De  subsistir  el  empate,  se  procederá  al  sorteo  público  de  las  propuestas  empatadas.  Para  ello  se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los proponentes llamados  a  desempatar.  El  sorteo  se  realizará  en  presencia  de  los  interesados,  si  asistieran,  y  se labrará el acta correspondiente.
ARTÍCULO 21º: DE LA ADJUDICACIÓN.
Se  adjudicará  el  contrato  a  la  Propuesta  más  conveniente  o  se  rechazarán  todas,  sin  que  ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los proponentes
La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide ni obliga a la adjudicación. La presentación de propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la aceptación de aquellas. 
La Universidad se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimieto licitatario antes de la adjudicación, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

La Universidad Nacional de Quilmes se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en que se compruebe que el oferente mantiene conflicto judicial o extra-judicial con la Universidad Nacional de Quilmes, y en general cuando se compruebe la comisión de cualquier hecho doloso para obtener la licitación. 

La adjudicación será notificada por correo electrónico al adjudicatario y el resto de los oferetes dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo y será publicada por un  (1) día en el Boletín Oficial y en la página web de la Universdiad.
Con  posterioridad  a  la  adjudicación  y  previo  a  la  suscripción  del  Contrato,  la Dirección General de Planificación podrá solicitar al adjudicatario, si  así  correspondiere,  las  adecuaciones  que  correspondan.
ARTÍCULO 22º: FIRMA DEL CONTRATO.
Si el adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los diez (10) días corridos de haber sido citado para la firma del mismo o no presentare en debida forma la documentación que se detalla en este artículo, la adjudicación  podrá ser dejada  sin  efecto  con  pérdida  de  la  garantía. Se comunicará asimismo al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y se aplicarán las penalidades pertientes. 
La documentación a presentar a la firma del contrato:
· Adecuaciones, si las hubiere solicitado la Dirección General de Planifiación.
· Póliza de garantía de cumplimiento de contrato correspondiente al cinco porciento (5%) del monto adjudicado.
Firmado el contrato, el adjudicatario deberá presentar ante la Dirección General de Planificación el Certificado de Capacidad para Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, tal como lo prescribe el artículo 26 del Decreto N° 1724/93 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO  23º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Si  durante  la  ejecución  de los  trabajos  se  suscitaren  diferentes  interpretaciones  sobre  una  misma cuestión,  el  comitente  resolverá  con  el  siguiente  criterio  de  prioridad,  salvo  expresa  mención  en contra respecto al punto cuestionado.
1) Pliegos: 1º) Especial, 2º) General, 3°) Especificaciones Técnicas, 4°) Anexos.
2) Circulares con y sin consulta, emitidas por el comitente, previas a la apertura.
3) Planos.
4) Presupuesto.
5) Contrato.
ARTÍCULO 24º: ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO.
Firmado  el  contrato  por  la  autoridad  competente,  la Universidad Nacional de Quilmes,  a  través de la Dirección General de Planificación (inspección de obra),  impartirá  de  inmediato  y  por  escrito,  la  Orden  de Ejecución de los Trabajos. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (15) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta de inicio de obra a partir de la cual comenzará a correr el plazo contractual. De no iniciar los trabajos se procederá de acuerdo al Artículo 41º del P.C.G. 

ARTÍCULO 25º: PREVENCIÓN LABORAL Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

El contratista deberá cumplimentar los requisitos estipulados en el Pliego de Especifiaciones Téncias en Prevención Laboral y lo dispueto en el art. 104 del Pliego de Beses y Condiciones Generales en materia de Seguros debiendo presentar ante la Dirección General de Planificación la documentación allí detallada antes del inicio de la obra. 
En  todos  los  casos  en  que  corresponda,  deberán  incluir  una  Cláusula  de  no  Repetición  donde  la aseguradora renuncie  en  forma  expresa  a  iniciar  toda  acción  de  repetición  o  de  regreso  contra  la Universidad Nacional de Quilmes, sus funcionarios y/o empleados.

ARTÍCULO 26º: PLAN DE TRABAJO. 

El Contratista presentará ante la Dirección General de Planificación el Plan de Trabajos definitivo. El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 41 del P.C.G..
El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras (GANTT) de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar senanal y mensualmente. La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados. El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones  no deberá alterar la estructura técnico-económica  de la oferta que resulto adjudicada. Luego de aprobado definitivamente por la Dirección General de Planificación, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

ARTÍCULO  27º: MEDICIÓN  DE  LOS  TRABAJOS.  EXTENSIÓN  DE  LOS CERTIFICADOS.
La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra correspondientes, será mensual o conforme avances y deberá presentarse en los formularios/planillas provistos por la Dirección General de Planificación (inspección de obra). 
La planilla de medición será conformada por la Dirección General de Planificación (inspección de obra), y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder. En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado. 
ARTÍCULO  28º: OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE.
El contratista gestionará ante la Dirección General de Planificación (inspección de obra) en tiempo oportuno la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de imposible medición ulterior. En el caso que la Inspección no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados por culpa  del  contratista,  el  comitente  establecerá  el  procedimiento  que  estime  adecuado  a  tal  fin, debiendo el contratista aceptar tal decisión.
ARTÍCULO 29º: ANTICIPO FINANCIERO. El contratista podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un quince por ciento (15%) del monto del Contrato que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles de firmado el mismo y estará sujeta a la aprobación de la Dirección General de Planificación. El anticipo financiero se  liquidará al contratista dentro de los  viente (20) días corridos de la presentación por parte de éste de una Póliza de Seguro de Caución que garantice el cien por ciento (100 %)  de  su  importe,  contratada  en  compañías  de  primera  línea  y a  entera  satisfacción  del comitente.  Si  el  contratista  no  suministrara  la  garantía  mencionada,  la Dirección General de Planificación no autorizará el anticipo, y ello no podrá constituir causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al comitente. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo otorgado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de su desembolso 
ARTÍCULO 30º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente fechado y firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Dirección General de Planificación para su trámite de aprobación y pago. Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el  certificado. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los viente (20) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. (ver art. 92 del P.C.G).
Según lo requerido por la Dirección de Obras Univresitarias, el pago para la presente licitación se realizará previa presentación de Certificado de Obra más registro fotográfico.
ARTÍCULO 31º: FONDO DE REPARO.
Del importe de  cada certificado se descontará el  cinco por ciento (5%) para constituir el Fondo de
Reparo,  que  se  retendrá  juntamente  con  la  garantía  de  cumplimiento  contractual;  ambos  fondos serán devueltos al contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras.
Asimismo se efectuarán las restenciones que dispone la AFIP.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá  al mismo  reponer la suma afectada en el plazo de  diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescindirese el contrato.
ARTÍCULO 32º: CIERRE DE LAS OBRAS.
El  cierre  de  las  obras  se  realizará  de  conformidad  con  lo  que  indique  la Dirección General de Planificación (Inspección  de  Obra),  el  Artículo 52 del P.C.G, las reglamentaciones municipales , provinciales y nacionales en vigor y el pliego de especificaciones técnicas
ARTÍCULO 33º: CARTEL DE OBRA. 
Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Dirección General de Planificación (Inspección de obra) y lo dispuesto en el pliego de especificaciones técnicas, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 
ARTICULO 34: REPLANTEO DE OBRA. 
El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Dirección General de Planificación (Inspección de Obra), para lo cual el Contratista deberá proveer todos  los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la  anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista. Asimismo, el replanteo de los existentes deberá ser realizado según lo estipulado en las especificaciones técnicas.
ARTÍCULO 35º: ENSAYOS Y PRUEBAS. 
Todos  los  gastos  de  ensayos  y  pruebas  de  materiales  solicitados  por  la Dirección General de Planificacion (Inspección  de  Obra),  serán costeados por el contratista, los que se encomendarán preferentemente a Entes Oficiales. Si  el  contratista  no  hubiese  provisto  los  elementos  necesarios  para  la  ejecución  de  los  ensayos,  la Inspección  podrá  realizar  las  pruebas  por  cuenta  del  mismo  sin  que  éste  tenga  derecho  a  ningún reclamo. El importe de los gastos así ocasionados será deducido de cualquier suma que el contratista tenga a cobrar. Asimismo,  éstos  ensayos  podrán  hacerse  efectivos  con  cualquiera  de  los  materiales  o  equipos incorporados a la obra en el período de garantía entre la Recepción Provisional y Definitiva de cada sector construido.
ARTÍCULO 36º: TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra, será, según lo disponga la Dirección General de Planificación (Inspección de obra), corregido o demolido y reconstruido por el contratista a su costo, dentro del plazo  que  en  cada  caso  se  le  fije.  En  caso  de  que  no  lo  hiciera,  el  comitente  podrá  realizarlos  por cuenta de aquél.
ARTÍCULO 37º: OFICINA.

De no especificarse en el pliego de condiciones técnicas este punto se deberá tener presente que la oficina está dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección. Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá. Podrán preverse casas del tipo desmontable. La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. Las instalaciones  destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria.
ARTICULO 38: PLANOS DE OBRA.
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca. El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite  para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

ARTICULO 39: RESPONSABILIDAD PARA EL CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse  memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.
ARTICULO 40: PLANOS DE OBRADOR.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.
ARTICULO 41: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. La responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a los bienes  La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos. 
ARTICULO 42. INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
La Contratista facilitará a la Inspección  mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.
ARTICULO 43: DAÑOS.
La cobertura mínima del seguro es la indicada en el pliego de especificaciones en prevención laboral y normas de seguridad e higiene.

ARTICULO 44: PROVISIÓN DE AGUA.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada en general por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados. Salvo que el pliego de especificaciones técnicas disponga otra cosa. 
ARTICULO 45: REPRESENTANTE TECNICO.
El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional que deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil en Construcciones. El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. En caso de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la Contratista será pasible de una sanción.
ARTICULO 46: SUSPENSION DE TRABAJOS POR IMPREVISTOS O MODIFICACIONES.
El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de dos (2) días  hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos. De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa. Dicha solicitud deberá quedar asentada indefectiblemente en el libro de partes diarios.
ARTÍCULO 47º: MULTAS

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran previstas en lso pleigos.

Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
Multas por Mora en Finalización de los Trabajos: Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a  un decimo por mil (0,10/00)  del monto total del contrato por cada día de paralización
Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio: Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual. 

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación.
f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.
ARTICULO 48: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS.
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio y comunicará al Rector de la Unviersidad los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, quien previa intervención del Servicio Jurídico, dictará el correspondiente acto adminstrativo.  Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por la Universidad (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda. El importe de las multas podrá ser percibido por la Universidad o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:
1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.
2. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa. Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista.
ARTÍCULO 49º: RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS.
-Cuando  se  encuentren  concluidos  todos  los  trabajos se labrará el Acta de Recepción  Provisional. Esta acta será refrendada por la Inspección y el contratista o su Representante  Técnico. Estos últimos serán notificados por orden de servicio, con antelación de cinco (5) días hábiles, y si a pesar de ello estuviesen  ausentes o se negasen  a suscribir el acta, la  Inspección la formulará igualmente, dejando constancia de la ausencia o negativa del contratista o sus representantes. Cumplido  el  plazo  de  garantía,  se  realizará  el  Acta  de Recepción Definitiva.
-Cuando  fuere el  contratista  quien considere  que  los  trabajos  han  sido  terminados  presentará  una  nota  a  la Inspección de Obra indicando:
1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.
4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.
Si  la  Inspección  de  Obra  considera  que  los  trabajos  están  incompletos  o  defectuosos  procederá  a notificar al contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El  contratista  iniciará  acciones  inmediatas  para  subsanar  o  corregir  las  observaciones  efectuadas  y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido. La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la Recepción Provisoria.
La fecha de efectiva de terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas, corresponderá aplicación de una multa. 

Se labrará entonces un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista. 
La recepción provisora de las Obras por parte del Comitente no liberan al Contratista de sus responsabilidades.
ARTÍCULO 50º: MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.
Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
ARTUCULO 51º: PRUEBAS PARA LA RECEPCION PROVISORIA.
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta. Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra.
ARTICULO 52º: DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.

b.  Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra) La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas. Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.
ARTICULO 53: PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios. La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras. Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente  podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato.

ARTICULO 54: RECEPCION DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 53, se podrá realizar la recepción definitiva de la obra

Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final. Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Universidad y la Contratista o su representante técnico. La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civi y Comercial de la Nación.
ARTICULO 55: RECEPCIONES PARCIALES. No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.
ARTICULO 56: DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDE DE REPAROS.

Una vez establecida la procedencia de la recepción y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. Esta liquidación final se realizará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada. Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el termino de diez (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
ARTÍCULO 57º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
En  la  presente  licitación  será de  aplicación  el Decreto  N°  691/16 con  sus  modificaciones reglamentarias,  que  permite  la  redeterminación  de  los  precios  en  las  condiciones  y  con  la metodología que allí se indica. El  mecanismo  se  pondrá  en  marcha  a  solicitud  del CONTRATISTA  cuando  se  registre  una VARIACIÓN DE REFERENCIA superior al CINCO POR CIENTO (5%). Para el cálculo de dicha variación será de aplicación la estructura de ponderación de insumos principales que a continuación  se adjunta y de acuerdo al  “ANEXO  I – RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  DE  CONSULTORÍA  DE  OBRA  PÚBLICA  DE  LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  NACIONAL. 

Dicha  variación  se  calculará  en  base  a  la  estructura de ponderación propia de esta obra, correspondiente a los insumos principales que mas abajo se agrega.

Para  todos  los  casos  de  aplicación  del  presente,  el  CONTRATISTA  deberá  presentar,  en  tiempo  y forma,  toda  la  documentación  respaldatoria  que  justifique  su  solicitud  de ajuste  de  precios  y  el desarrollo  completo  de  los  cálculos,  a  efectos  que  la Dirección General de Planificación (Inspección),  realice  las  verificaciones  que correspondan y proceda a su aprobación. 
Las  solicitudes  de  adecuación  provisoria  y  redeterminación se  realizarán  de  acuerdo  al  modelo  de nota  que  forma  parte  del  presente Pliego y  que se denomina MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA. 
ESTRUCTURA DE PONDERACION

C.V.P. Cálculo de Variación Promedio Decreto 691/16

	INDEC
	FACTORES-INSUMOS
	INCIDENCIA
	INDICES MES BASE
	INDICES MES DE REDETERMINACIÓN SOLICITADA
	COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL PERIODO
	VARIACION PROMEDIO

	FUENTE
	CODIGO
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	A
	B
	C
	D
	E=D/C-1
	F=E*B

	CPC
	a) cuadro 1.4 mano de obra
	MANO DE OBRA
	35,00%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,35

	CPC
	74110-11
	CONTENEDOR TIPO VOLQUETE
	4,00%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,04

	CPC
	27101
	HIERROS Y ACEROS EN FORMAS BASICAS
	20,00%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,20

	CPC
	37410-11
	YESO BLANCO
	15,00%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,15

	CPC
	d) cuadro 1.5 carpinteriametalica y herreria
	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
	10,00%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,10

	CPC
	37199-3
	VIDRIOS LAMINADOS
	7,50%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,075

	ICC
	p) gastos generals Cuadro 1.4
	GASTOS GENERALES
	8,50%
	1,00
	1,00
	1,00
	0,085

	VARIACION PROMEDIO
	1


ARTÍCULO 58º: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES.

Todas  las  notificaciones/comunicaciones  al  Proponente/Contratista  que  haya  participado  del procedimiento  de  selección  se  concretarán  mediante  la  utilización  de  alguno  de  los siguientes medios:
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.
b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.
c) Por  cédula,  que  se  diligenciará  en  forma  similar  a  la  dispuesta  por  el Art.  138  del  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
d) Por carta documento.
e) Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.
f) Por Boletín Oficial de la Nación Argentina.
g) Por correo electrónico.
Serán publicadas las convocatorias, circulares, dictámenes y adjudicaciones en la página web de la Universidad el el siguiente link:
http://www.unq.edu.ar/secciones/464-obra-p%C3%BAblica-licitaciones/
ARTÍCULO 59º: FACTURACIÓN

Se establece la obligación de que los contribuyentes emitan sus comprobantes de ventas mediante facturas electrónicas o a través de controladores fiscales, reservándose los comprobantes manuales únicamente como comprobantes de respaldo ante inconvenientes en los sistemas de emisión. La citada obligación es de aplicación para:
· Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado (desde 06/08/2018)
· Los exentos en el impuesto al valor agregado (desde 01/11/2018 un grupo y desde 01/01/2019 todos. El Departamento de Contabilidad tomará como fecha obligatoria 01/01/2019 ya que la clasificación depende del importe de ventas del proveedor, dato que desconocemos).
· Los sujetos adheridos al monotributo, excepto los incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente y de pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social
Categorías obligadas por comprobantes que emitan a partir de:
F a K 6 agosto 2018
E 1 de octubre 2018
D 1 diciembre 2018
C 1 febrero 2019
B 1 marzo 2019
A 1 abril 2019
Los proveedores que cuenten con un tratamiento especial en la emisión de comprobantes y las operaciones exceptuadas de emisión de comprobantes -(detallados en el Anexo IV y Anexo I ap. A de la RG (AFIP) 1415 respectivamente) deberán citar la legislación que se apliqué en cada caso para someterla a consideración de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad. Por ejemplo el Estado Nacional, quien no está obligado. También hay prestadores que presten servicio fuera del domicilio donde se emite el comprobante que todavía no están obligados.
Proveedores del Estado - Ordenes de Compras Suministros: Segun art. 1 RG 4291/2018: los proveedores de los entes integrantes del Sector Público Nacional comprendidos en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, susceptibles de ser evaluados en los términos de la Resolución General N° 4.164, deberán emitir exclusivamente comprobantes electrónicos originales conforme a lo previsto en la presente por las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de obras que efectúen con los referidos entes.
.

ANEXO I

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION

OBRA: ESTUDIO DE RADIO MOVIL
EXPEDIENTE Nº: 827- 01751/18
El que suscribe 
....................................................................., constituyendo domicilio legal en la calle .......................................Nro ........... de ............., declara que ratifica su conocimiento  y aceptación de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la Universidad Nacional de Quilmes, Especificaciones Técnicas, y Planos para los trabajos de Construcción de ….……………….  como asimismo haber verificado en el lugar las medidas y los datos necesarios comprometiéndose a realizar las obras de acuerdo a la documentación citada.

Firma/Sello o aclaración: ………………………………..
CUIT:………………………………………………………. 
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE EN VIRTUD DE LA CUAL NO SE ENCUENTRA INCURSO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
 Declaro bajo juramento que la empresa   ------------------------------------------------------------                                                                                             (Nombre de la firma ) CUIT ________________________________________________

a) No se encuentra comprendida en algún causal de incompatibilidad para contratar con el Estado.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.

c) No se halla en situación de quiebra.

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.
f) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas.
g) No se encuentra alcanzado por alguno de los supuestos de vinculación estipulados en el decreto 202/2017.
f) Para todos los efectos del presente procedimiento se acepta la competencia del Juzgado Federal de Quilmes.







---------------------------------------------------








     (Apoderado - Representante Legal)
ANEXO III

DECLARACION DE DOMICILIO

REFERENCIA:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………
RAZON SOCIAL:....................................................................................................................

Por medio de la presente, declaro que mi domicilio real es:
DOMICILIO REAL: CALLE: ...........................................................Nº ........... PISO ......... 

OFICINA / DEPTO.: ................. 

CODIGO POSTAL: ...................

CORREO ELECTRÓNICO: ...............................................TEL/FAX:………………….

A los efectos de la presente licitación constituyo domicilio de correo electrónico:
CORREO ELECTRÓNICO: ................................................................................ 


.................................................................




FIRMA


.................................................................









ACLARACIÓN

IMPORTANTE: El cambio del domicilio y/o correo electrónico constituido deberá ser informado de inmediato a la Dirección de Suministros presentando una nueva declaración jurada, caso contrario se tendrá por válida toda notificación efectuada en el domicilio / dirección de correo electrónico constituido en la presente declaración.
ANEXO IV

DESIGNACIÓN Y ACEPTACION DE LA DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA OFERENTE
· Por la presente expresamos que nuestra firma…………………………………ha designado al Sr. …………………………………….., Matricula Nº…………………, Registro Nº……….como responsable de la obra: ……………………………………., correspondiente a la Licitación Nº …………, de la Universidad Nacional de Quilmes, sita en la calle Roque Sáenz Peña 352, Bernal, partido de Quilmes.
Se adjunta currículo Vitae.
Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
(ADJUNTAR CURRICULUM VITAE)
· Por la presente quiero dejar constancia de mi aceptación a la designación como  RESPONSABLE DE OBRA, correspondiente a la Licitación Nº ……………………………..para realizar la OBRA “……….……………………………………………………………”, sito en la calle Roque Sáenz Peña 352, Bernal, partido de Quilmes.
Firma: ..........................................................

Aclaración: ...................................................

Matricula: ......................................................

Registro: ......................................................

ANEXO V
CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

LICITACIÓN ……Nº……..
Certifico que la empresa: __________________________________________________

Representada por: _______________________________________________________

Tipo y Número de Documento de Identidad: ___________________________________

Realizó el día ___/___/___ la visita de inspección de OBRA en la Universidad Nacional de Quilmes sita en Calle Roque Sáenz Peña 352 de la localidad de Bernal, partido de  Quilmes, donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación.---------------------------------------------------------------------------------

Por la Empresa:
Por UNQ:

Aclaración
: __________________
Aclaración
: ____________________

Cargo
: __________________
Cargo
: ___________________



Legajo
: ___________________

ANEXO VI
MANTENIMIENTO DE OFERTA
Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la oferta formulada en la Licitación ……..Nº………… POR EL TERMINO DE NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA.
Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
ANEXO VII

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar y Fecha  ..........................................  

Señor Rector de la Universidad Nacional de Quilmes 

El (o los) que suscribe(n) con domicilio en ................................................................................................... se compromete(n) a ejecutar la obra: “OBRA: …………………………………………………………………………………………….”, si le(s) fuera(n) adjudicada(s), proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que realizando los trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de ................................ con arreglo a los documentos que integran el contrato por un monto total de PESOS……………………………………………………………………………………............($ ……………..................)
	RENGLON
	DESCRIPCIÓN
	TOTAL C/IVA Incl.

	1


	
	


Como garantía de esta oferta se adjunta la constancia de garantía por $.................................... equivalente al 1% del presupuesto oficial que es de ...................................................... ($.........................).

Saluda(n) al señor 
muy atentamente.

Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
ANEXO VIII

ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los cinco (5) años. 

	Nombre del proyecto
	Nombre del Contratante 

y persona a quien contactar
	Tipo de trabajos 

realizados y fecha de 

comienzo y terminación
	Cantidad de Obra 

Ejecutada (m2)

	1) .............................................

2) .............................................

3) .............................................

4) .............................................

5) .............................................

6) .............................................

7) .............................................

8) .............................................

9) .............................................


	
	
	


DETALLES AL CIERRE DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA APERURA DE ESTA LICITACIÓN
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Datos del Contratante y persona a quien contactar
	Tipo de trabajos y

 fechas de inicio y de terminación
	Valor del Contrato
	Monto de certificación pendiente (*)
	Plazo pendiente al

 cierre mes anterior 

apertura
	Monto pendiente

 anualizado (**)

	1) ...............................

2) ...............................

3).................................

4)................................

5).................................

6).................................

7)................................

8)................................

9)................................

..)....
	
	
	
	
	

	    (*)  sin acopios  ni anticipos. Se deberá explicitar en  pesos.  


	
Total
	


(**)  si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará.

	Los valores deberán ser expresados en pesos.




Firma y Aclaración:
ANEXO IX

PRINCIPALES EQUIPOS DEL PROPONENTE
Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación:

	Ítem
	Descripción, marca y edad (años)
	Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles 

y nº de identificación
	Propio, arrendado (nombre del arrendador), por  comprar (nombre del vendedor)
	Lugar para ser inspeccio-

nado

	
	1) .............................................

2) .............................................

3) .............................................

4) .............................................

5) .............................................

6) .............................................

7) .............................................

8) .............................................

9) .............................................


	
	
	


Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
ANEXO X

CALIFICACIÓN FINANCIERA
Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de Empresas.

Volumen total anual de trabajos de construcción realizados en los últimos CINCO (5) años, expresado en pesos.
1.

2.

3.

4.

5. 
Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
ANEXO XI
DESEMPEÑO COMO CONTRATISTA PRINCIPAL O SUBCONTRATISTA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos CINCO (5) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación.

	1
	2
	3
	4
	5



	Nombre del proyecto
	Nombre del Contratante y persona o quien contactar
	Tipo de trabajos realizados y fechas de inicio y terminación
	Valor del Contrato
	Monto certificado en el

 lapso de 12 meses del 

___/__/___ 

al ___/__/___ (*)

	1)...................................

2)...................................

3)....................................

4)...................................

5)....................................

6)...................................

7) .................................

8) ..................................

9) ..................................

....


	
	
	
	

	(*)   excluidos   acopios y anticipos. Los valores deberán ser expresados en pesos.
	
Total
	


El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de ...........................  de .................. hasta el ............. de ........................de..........

Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................
ANEXO XII
ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

	COSTO NETO 
	100,00
	%
	1,000
	(A)

	Gastos Generales e Indirectos ……………   13 %

Beneficio ……………………………………… 10 %

Incidencia sobre (A)
	23,00
	%
	0,23
	

	SUBTOTAL 1
	
	
	1,23
	(B)

	Costos Financieros …………………………… 2 %

Incidencia sobre (A)
	2,00
	%
	0,02
	

	SUBTOTAL 2
	
	
	1,25
	(C)

	I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 %

Incidencia sobre (C) 
	24,00
	%
	0,300
	

	SUBTOTAL 3
	
	
	1,55
	

	
	
	
	
	

	COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)
	
	
	1,55
	


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3)

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales: 

· cemento 

· piedra

· arena

· acero
	300,00

0,75       0,65

50,00
	Kg/m3

m3/m3

m3/m3

kg/m3
	0.12

28.00

9.00

0.55
	$/Kg

$/m3

$/m3

$/Kg
	36.00

21.00

5.85

27.50
	$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	
	
	
	
	90.35
	$/m3

	Mano de Obra: 

· Oficial

Medio Oficial
	1,20

1,80
	Día/m3

Día/m3
	25.17

23.50
	$/día

$/día
	30.20

42.30
	$/m3

$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	
	
	
	
	72.50
	$/m3

	Equipos:                   

· Hormigonera

Herramientas manuales
	1,00

1,00
	Gl/m3

Gl/m3
	7.00

3.00
	$/gl

$/gl
	7.00

3.00
	$/m3

$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS (C)
	
	
	
	
	10.00
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D) : 
	(A+B+C)
	172.85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 =                           267,92          $/m3

	PRECIO DEL ITEM:                                                                                                                      267,92          $/m3


ANALISIS DE RECIOS UNITARIOS DE APLICACIÓN
	Nº ITEM
	Designación 

de las Obras
	a
	b
	c 
	d
	e
	F
	g
	h
	i
	j
	k
	 l 

	
	
	Materiales:
	Jornales:
	Cargas Sociales:  % de (b):
	Total mano de obra (b+c):
	Costo directo (a+d):
	Gastos Generales de empresa e indirectos de obra: % de (e)
	Subtotal (e+f)
	Gastos financieros: % de (g) 
	Beneficio: % de (g+h) 
	Costo total de los trabajos (g+h+i)
	Impuestos  % de (j)
	 Precio unitario de aplicación (j+k) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MODELO DE
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación Pública/Privada N°


Fecha de Apertura de Ofertas
DD/MM/AAAA

Fecha de firma del Contrato
DD/MM/AAAA

Plazo Contractual
AÑOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra
DD/MM/AAAA

Redeterminación N° 


Porcentaje de Variación
….%

Mes y Año del disparo
MM/AAAA

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

.......................................

FIRMA Y ACLARACIÓN

MODELO DE CONTRATO

En Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a los ……. días del mes de …….., entre la Universidad Nacional de Quilmes, con domicilio en la calle Roque Sáenz Peña 352 de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, representada en este  acto   por  el RECTOR, …………….. DNI ………………… y/o el VICERRECTOR, ……………………. DNI ……………………, con facultades suficientes para el presente, en adelante EL COMITENTE, por una parte y, por la otra, la empresa ……………….. representada en este acto por  …………………….., en el carácter de ………………………. de la firma, con domicilio en …………………-, …………., Provincia de ………………… en adelante EL CONTRATISTA, conviene en celebrar este contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación …….. Nº ………..: , “………………………”, en la Universidad Nacional de Quilmes, sita en Bernal, partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires adjudicada en la Licitación……Nº….., según Resolución Nº …………….. de fecha ……….. del mes de  ……. de 2018 y actuaciones que tramitan en el Expediente Nº……..en los plazos, términos, condiciones, características técnicas, planos y demás condiciones establecidas en la documentación licitatoria.

SEGUNDA: El Contratista se obliga a ejecutar la obra bajo el sistema de ajuste alzado, y hasta su total terminación y entrega en perfectas condiciones de utilización inmediata, conforme a las obligaciones estipuladas en la documentación de la licitación y en las órdenes que imparta la Inspección de Obra y la Dirección General de Planificación de la Universidad.

TERCERA: El Comitente se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de PESOS ………………………CON 00/100 ($ ………………..). 

CUARTA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. 

QUINTA: Se establece que el Comitente no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. 

SEXTA: El Contratista avala el presente acuerdo mediante garantía de cumplimiento de contrato.

SEPTIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción del los Tribunales Federales de Quilmes, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. 

Previa lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Bernal, a los ..  días del mes de …… del año 2018. 
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ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en PREVENCIÓN LABORAL
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Hacer efectivo su cumplimiento es responsabilidad de la Contratista, de su personal o aquel que el primero contrate (externo) para la realización de las tareas objeto del pliego o contrato que vincule a la empresa con la Universidad Nacional de Quilmes, e inclusive para las tareas adicionales encargadas a la Contratista, si las hubiera.

1.- ALCANCE

A toda empresa o persona externa que desarrollen trabajos de ingeniería y/o arquitectura realizados sobre inmuebles, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras,  mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y, toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas contratadas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

El cumplimiento de este anexo tiene por objeto 

· la preservación de la salud de las personas, ya sea trabajadores o terceros ajenos a la Obra

· la protección de los bienes de la UNQ y de terceros

· la preservación del medioambiente

· el cumplimiento de la legislación en higiene y seguridad (punto 9)

Todo CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a los requisitos que establece el presente procedimiento ajustándose a las Normas de Seguridad establecidas por la UNQ.

2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

2.1.- La documentación correspondiente deberá ser presentada por el CONTRATISTA ante la UNQ con una anticipación de 10 días hábiles al comienzo de la Obra, la cual será entregada a la Dirección de Obra y esta, la presentara a la Dirección  de Higiene y Seguridad para su evaluación y aprobación, aclarando que hasta no ser aprobada dicha documentación, no podrán iniciarse ninguna de las tareas. Igualmente durante el desarrollo de cualquiera de las etapas de la obra podrá ser solicitada la actualización y/o modificación de la misma según corresponda. 

Nota: en caso de corresponder en cualquier etapa de la obra, el CONTRATISTA  será  exclusivo  responsable de la presentación de documentación del o los sub-contratistas, la cual deberá cumplir entre otras cosas, con lo expresado en el párrafo precedente.
Es obligación del Contratista mantener toda la documentación en la obra, perfectamente ordenada, incluyendo las constancias de visitas de las aseguradoras, de modo tal que se pueda verificar adecuadamente. 

La documentación requerida será de acuerdo al tipo de CONTRATISTA, y DEL TIPO DE OBRA, que se detalla a continuación:

2.1.1.- EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

· Clave de Alta Temprana (C.A.T o el aplicativo vigente), para trabajadores incorporados a partir del 1/10/2000 y en caso de nuevas incorporaciones (por única vez).

· Listado de Personal, incluyendo

· Certificado de Cobertura de la ART con la nomina del personal que trabajará en la obra amparado por la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, detallando el periodo de vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que consigne el documento. Independientemente este certificado será actualizado inmediatamente (máximo 48 horas), en casos de altas o bajas.
· Fotocopia de DNI de cada trabajador, primera y segunda hoja, que incluya fotografía entendible del trabajador.
· Cláusula de “No Repetición” de la ART, beneficiario UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, en vigencia. Deberá mantenerse vigente en todo momento, actualizándola mensualmente.

· Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nomina del personal incluido en la correspondiente declaración jurada mensual a la AFIP. En caso de suscribir un plan de pago por alguna de sus obligaciones el proveedor deberá adjuntar copia del mismo, el detalle de cuotas con sus vencimientos y en forma previa a su vencimiento el comprobante que acredite la cancelación de cada cuota. Es importante tener en cuenta que en el sistema de gestión se ingresará el segundo vencimiento pero el proveedor deberá cancelar su obligación en el primero a fin de entregar el comprobante que acredite la cancelación con el tiempo suficiente para su procesamiento.

· Constancia de pago de aportes sindicales.

· Póliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 e incluyendo nomina del personal, se verificará el pago a través del F.931.

· En caso que la Obra incluya actividades de excavación y/o demolición, construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0), tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas Media Tensión y Alta Tensión según el Reglamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), en aquellas obras que, debido a sus características, la UNQ lo considere pertinente,  el Contratista deberá presentar

· Copia firmada del Programa de Seguridad (*) aprobado por la ART incluyendo la Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según actividad o etapa de obra, y riesgos asociados.
· Copia firmada del Aviso de inicio de obra visado por la ART y vigente, 

· Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Protección personal

· Copia firmada del Registro de Capacitación del Personal, tanto en el Uso de elementos de protección personal como en la prevención de riesgos generales y específicos, accidentes y enfermedades profesionales. La antigüedad de las capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) año de antigüedad y ser acorde a los riesgos de la Obra a realizar. Los registros deberán indicar mínimamente; nombre del curso, dictante, nómina de asistentes, fecha y horario de dictado del curso, firmas del dictante y asistentes.
· Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su matrícula habilitante, y carga horaria en Obra según Decreto Nº 1338/96. Copia de la matricula vigente. 
· Médico laboral responsable o Institución médica a la cual derivar en caso de accidentes laborales, cercana a la UNQ, acorde a las tareas que se van a realizar y los riesgos asociados. 

· Copia del Procedimiento escrito de Llamados o Actuación en caso de Emergencias

· Seguro de equipos y máquinas pesadas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberán mantener asegurados, durante el período completo de realización de la obra, la totalidad de los equipos y máquinas afectados a la misma, con pólizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, autoelevadores, hidroelevadores, etc.) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con el límite que le correspondiera. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de todo vehículo que no posea clara identificación, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.

· Copia del informe de siniestralidad descargada de la pagina web de la ART del último año. Luego se actualizara mensualmente desde la fecha de inicio de la obra.
· Copia del modelo de formulario de investigación de siniestros. Cuando se detecte la ocurrencia de un evento o siniestro, el servicio de higiene y seguridad del CONTRATISTA deberá en un máximo de 10 días hábiles, confeccionar dicha investigación adoptando las medidas correctivas necesarias para controlar el o los riesgos que lo provocaron.
A todo evento o siniestro, queda entendido que el CONTRATISTA será exclusivo responsable por el cumplimiento que, a su vez, observen los subcontratistas de la referida normativa. EL CONTRATISTA y/o subcontratistas deberán mantener indemne a la UNQ ante eventuales reclamos derivados de la Responsabilidad Civil Patronal que ejerzan sus dependientes. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir la ejecución de tareas de todo personal empleado por ella o por subcontratistas, que no posea clara identificación de estar afiliado e inscripto en una A.R.T. La identificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo emitido por la A.R.T. (tarjetas, nóminas, credenciales, certificados, etc.) debidamente autorizados y firmados, que deberán entregarse a los responsables de control. 

2.1.2.- EN CASO QUE EL CONTRATISTA CONTRATE LOS SERVICIOS DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS MONOTRIBUTISTAS O QUE EL CONTRATISTA SEA UN 
TRABAJADOR AUTÓNOMO MONOTRIBUTISTA, EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR 
EN SU DOCUMENTACIÓN:

· Constancia de Inscripción en AFIP (Por única vez).

· Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo (Presentación mensual).

· Póliza contra Accidentes Personales con la siguiente cobertura:

a. Muerte $ 500.000.

b. Invalidez total y/o parcial permanente $ 500.000.

· Cobertura 24 hs.

· Seguro por gastos de asistencia medico-farmacéutico por accidentes laborales por un valor de $20.000-

· Seguro de equipos y máquinas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberán mantener asegurados, durante el período completo de realización de la obra, la totalidad de los equipos y máquinas afectados a la misma, con pólizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, autoelevadores, hidroelevadores, etc.) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con el límite que le correspondiera. EL CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de todo vehículo que no posea clara identificación, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.
-  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES debe figurar como beneficiario 
en primer término mientras el asegurado se encuentre dentro de las 
instalaciones de la UNQ o prestando servicios a favor de esta. Cabe aclarar
 que el contratista puede mencionar en dicha póliza a todas las empresas a las 
que ingresa a prestar servicios.

· Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales (presentación mensual) emitidos por la compañía, no se aceptaran certificados emitidos por el productor.

· Programa de Seguridad en los casos que corresponda (ver *). También se incluirán presentación de Copias del 

· Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Protección personal

· Copia firmada del Registro de Capacitación del Personal, tanto en el Uso de elementos de protección personal como en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales. La antigüedad de las capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) año de antigüedad y ser acorde a los riesgos de la Obra a realizar

· Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su matrícula habilitante, y carga horaria en Obra según Decreto Nº 1338/96. Copia de la matricula vigente.

2.2.- Obligaciones y Responsabilidades de “El CONTRATISTA” para su personal y sus acciones como la de los subcontratados, 

· El CONTRATISTA es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente procedimiento.

· El CONTRATISTA es responsable en cuanto se refiere al conocimiento por todo el personal (incluyendo subcontratistas) de lo dispuesto en las Normas de Higiene y Seguridad de la UNQ. 
· El CONTRATISTA cumplirá, junto con sus empleados, y subcontratistas, la legislación vigente con Respecto a Prevención Laboral (ver punto 9 del presente documento, y las vigentes al momento de la ejecución de la obra).  
· El CONTRATISTA proveerá a su personal de todos los elementos de protección personal necesarios para el desempeño seguro de las tareas de acuerdo a la legislación vigente y a las Normas internas de la UNQ. También será responsable que los subcontratistas y personal monotributista que ingrese a la Obra, utilicen los elementos de protección personal

· El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes de trabajo y por los daños a terceros que pudieran acaecer a consecuencia del desarrollo de sus actividades.

· El CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato a la Dirección de Hábitat (teléfono 4365-7116) cualquier tipo de accidente ó incidente que pueda ocurrir durante sus trabajos, indicando el lugar, magnitud y las posibles causas del mismo.

· El CONTRATISTA deberá estar preparado para atender las lesiones y situaciones de emergencia que pudiera sufrir el personal a su cargo, o que pudieran ocurrir por la ejecución de las tareas encomendadas. Para tal efecto dispondrá 

· del número necesario de botiquines debidamente equipados, 

· matafuegos ABC 5 kg, por cada 200 m2 de obra, que serán de su propiedad, totalmente cargados y en condiciones de uso/habilitados, colgados y accesibles

· afiche de ART (cuando corresponda)

· novedades pertinentes a las acciones preventivas, 

· si la Obra posee una envergadura que requiera la presentación del Programa de Seguridad, se asentaran en el Libro de Obra en materia de seguridad donde se asentarán todas las visitas de la ART, capacitaciones, solicitudes de la UNQ, etc

· caso contrario se utilizará el libro de Obra

· El CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad deberá informar por escrito a la UNQ la metodología empleada en caso de ocurrencia de accidentes, que deriven en lesiones de carácter grave y/o que requiera intervención en centros especializados.

· De ocurrir lesiones en los trabajadores o terceros, vinculados a la ejecución de la Obra, mientras se realizan actividades dentro de las instalaciones de la UNQ, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA notificarlo de inmediato a la Dirección de Hábitat y cumplir todo tramite que fuera necesario ante las autoridades competentes.

3.- ACCIONES NO PERMITIDAS
· El ingreso de menores de 18 años de edad dentro del personal del CONTRATISTA, y sus subcontratistas.

· El ingreso de bebidas alcohólicas, como así también a las personas que estén bajo influencia de las mismas. 

· El ingreso con o bajo los efectos de drogas o barbitúricos.

· La portación de armas de fuego o armas blancas.

· Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su abandono pueda poner en peligro la salud del personal de la UNQ y la de terceros.

· No se cubrirán con objetos, o se hará inaccesible en ningún momento, los elementos de seguridad y/o emergencias. En caso de ser necesario su remoción o retiro, se consultará con la Dirección de Higiene y Seguridad de la UNQ para recibir indicaciones. 

· Los elementos de seguridad solo se pueden utilizar para dichas situaciones o de emergencia, con un control y uso adecuado. No se permitirá el uso de estos elementos para otras situaciones (operativa, limpieza, desobstrucción, etc.)

4.-
USO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO
· Todas las herramientas, máquinas y equipos usados por el CONTRATISTA y subcontratistas deberán ser declarados a la Portería de la UNQ al ingresarlos. 

· Serán adecuados al uso que se les asigne y serán mantenidos en buenas condiciones para ser operados con el máximo de seguridad.

· Responderán a las exigencias y requisitos de la legislación vigente y cumplirán aquellas disposiciones particulares que sean de aplicación en la UNQ, con el uso permanente de los elementos de protección personal adecuados a la tarea.

· Para trabajos en altura, las escaleras, andamios, silletas y balancines serán apropiados, adecuados, íntegros y seguros. Se utilizará arnés de seguridad y cabo de vida, amarrado a punto fijo, cuando se trabaje a mas de 2.00 mts de altura

· Para trabajo con soldadura y en caliente, los equipos estarán en perfectas condiciones de seguridad, con sus elementos limpios e íntegros

5.-
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON RIESGOS PARTICULARES
Para comenzar a realizar los  trabajos y/o actividades, la UNQ ha establecido una valoración de las diferentes tareas, considerando que merecerán un Análisis de Riesgo y ejecución de actividades concretas mínimas, del Contratista para la Prevención de accidentes, inclusive la ejecución de las tareas por personal capacitado tanto en la faz operativa como en temas de seguridad y prevención de la salud e integridad física de los trabajadores y terceros: 

· Para trabajos en altura, trabajos con riesgo mecánico, demolición/excavación, trabajos en caliente/soldadura/amolado

· vallado

· cercado

· señalización de advertencia

·     Trabajos con riesgo eléctrico con tensión

· Vallado

· Cercado

· Señalización de advertencia

· Bloqueo de comandos y señalización

· Trabajo y firma de profesional matriculado (para todas las obras donde se afecte o intervengan instalaciones eléctricas) 

· Trabajos con riesgo ambiental, o contaminación de los recursos o afectación de los puestos de trabajo/trabajadores.

· Cuando se generen vapores irritantes, corrosivos o inflamables, etc (trabajo con barnices, epoxi, hidrocarburos, entre otros), se  procederá a realizar la correcta Ventilación de los lugares de trabajo, hacia el exterior, de forma tal de no afectar con olores a los trabajadores o terceros. También se pueden evaluar con la Dirección de Obra la realización de las tareas durante los fines de semana o durante horas de la noche, e inclusive la organización del trabajo para dar aviso a las personas del sector afectado por las tareas

· Cuando se genere material pulverulento, con riesgo de caída de material sobre las cosas y bienes, equipos de la UNQ, se procederá según corresponda

· Cubriendo los equipos correcta y completamente para la no afectación de dichos elementos (inclusive los detectores de humo, cámaras de CCTV, alarmas, equipos de seguridad, etc)

· Para remover el polvo, se procederá a humedecer el material para evitar su liberación, dispersión en el medio ambiente, sin excederse con el contenido de agua para evitar tapar las rejillas o desagües

· Trabajos con alto nivel sonoro o niveles de ruido significativo.

· Cuando se generen actividades en sectores o espacios de la UNQ que se ubiquen en cercanía de puestos de trabajos fijos y la CONTRATISTA necesite realizar tareas que impliquen la utilización prolongada de maquinas o herramientas capaces de producir altos niveles de ruido, se  procederá a realizarlos en lugares de trabajo alejados, de forma tal de no afectar a las condiciones y medio ambiente de trabajo de la comunidad Universitaria. Caso contrario deberá implementar las medidas necesarias para aislar acústicamente el sector donde se encuentre la fuente de generación del ruido. También se pueden evaluar con la Dirección de Obra la realización de las tareas durante los fines de semana o durante horas de la noche, e inclusive la organización del trabajo para dar aviso a las personas del sector afectado por las tareas

· Trabajo de Demolición o Excavaciones, según corresponda en las tareas y etapa de obra en que se encuentre, la Contratista tendrá en cuenta y respetará el cumplimiento de la Normativa en la materia, Res 550/2011. Para ello elaborará un plan de trabajo y evaluación de los riesgos con anticipación suficiente, en correspondencia con cada etapa, condiciones ambientales y edilicias, según las reglas del arte y la legislación vigente 

· Uso de Vehículos en general dentro de la UNQ

· VTV / ITV (verificación/ inspección técnica vehicular) o copia del título de propiedad (0 km) para verificar vigencia de RTO.

· RUTA (Registro único del transporte automotor).

· Copia de la cédula verde o título de propiedad del vehículo que ingrese o preste servicios (por única vez).

· Copia de la póliza de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados junto con el plan de pagos y los comprobantes de pago correspondiente (Emitidos por la compañía, NO por el productor), Limites según el tipo de vehículo (Según resolución 21.999 de la S.S.N. la cobertura de responsabilidad civil hacia terceros deberá cubrir hasta la suma de $ 3.000.000 para vehículos particulares y de $ 10.000.000 para vehículos de carga.)

· Licencia de conducir Municipal / Provincial categoría acorde a la actividad. 

· Licencia Nacional Habilitante emitida por la CNRT para cargas generales, en caso de no poseer las mismas deberá presentar fotocopia del psicofísico emitido por el mismo organismo (en vigencia).

· Si la empresa realiza Transporte de Sustancias Peligrosas o Residuos Peligrosos además debe presentar:

a.  Habilitación como transportista ante la Autoridad de Aplicación.

b.  Copia del Procedimiento de Emergencias.

· En caso de uso de Equipos Móviles (Retroexcavadora, Miniexcavadora, Pala mecánica, Autoelevador, Grúa, etc).

Nómina del personal autorizado 
para operar vehículos y fotocopia de su respectiva
 habilitación (registro de conducir, registro de operador de grúas, Autoelevador, otros).

b.  Registro de capacitación en operaciones de equipos móviles (antigüedad no 
mayor a dos años.

c.  Emisión por parte de la empresa de un certificado o verificación del correcto 
funcionamiento del equipo.

El CONTRATISTA deberá realizar el control de todas las maniobras relacionadas con el trabajo, y/o actividades cumpliendo y haciendo cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, tanto al comenzar las tareas como durante la realización de las mismas.

6.- CONTINGENCIAS

En caso de producirse una contingencia, se interrumpirá inmediatamente todo tipo de trabajo o actividad.
Es obligación del CONTRATISTA, conocer antes de la realización de cualquier actividad o trabajo en la locación,
los lineamientos del Plan de Contingencias, vías de evacuación, roles, etc. Dicha información será suministrada 
por la UNQ

7.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

La UNQ presta especial cuidado a las reglamentaciones referentes a la prevención de contaminación del aire, agua, suelo y producción de ruido para el área de ejecución de las tareas. El CONTRATISTA deberá tener la misma consideración durante la realización de los trabajos y actividades aportando propuestas para la disposición de desperdicios y arreglos para drenaje durante las tareas, las que deberán ser aprobadas por la UNQ.

Todo impacto ambiental originado en fallas de diseño, fabricación, montaje y/o cualquier otra tarea o actividad prestada por el CONTRATISTA con motivo de la ejecución de los trabajos serán de su exclusiva responsabilidad.

El CONTRATISTA está obligado a pagar todos los gastos de remediación ambiental, multas, sanciones y/o cualquier otra erogación derivada directa o indirectamente de tales daños, debiendo mantener indemne a la UNQ de todo reclamo o gasto.

8.- DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

La UNQ a través de la DIRECCION DE HABITAT, podrá en cualquier momento, solicitar la exclusión de algún integrante del plantel del CONTRATISTA y/o subcontratista, de cualquier operario o empleado que a su solo juicio no desempeñe sus tareas en forma segura, arriesgando su integridad física, la de sus compañeros y/o los bienes de la UNQ.

9.- NORMATIVA DE REFERENCIA CON LA QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA.

· Ley 19.587 (Seguridad e Higiene), su Decreto Reglamentario 351 / 79,  Decreto 1338 / 96,  Resolución 444 / 91.

· Decreto 911/96, Reglamento para la industria de la Construcción, y modificatorias, Resolución 231/96, Resolución SRT 051/97, Resolución SRT 035/98, Resolución 319/99, Resolución 550/2011, etc.
· La totalidad de Normativa y Legislación vigente en la materia de prevención laboral, tanto a nivel Provincial, como Nacional.

· Ley 24.557  (A.R.T.),  Resolución 1069 / 91.

· Ley 24.449,  (Tránsito) su Decreto 646/95 y Resolución complementaria 195/97

·  Ley 24.051 “Residuos Peligrosos”,

· AR 10.1.1 y AR 7.11.1  (Seguridad Radiológica y Permiso para Operadores) de ARN

10.- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un profesional de Higiene y Seguridad matriculado, quien deberá cumplir con la cantidad de horas semanales según lo dispuesto en decreto 1338/96 o Resolución 231/96 según corresponda.
El representante del contratista debe entregar junto con lo requerido en el ítem 2: 

· Fotocopia de la matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad

· Número de Teléfono, Celular e email

Están eximidos de contar con un Profesional de Higiene y Seguridad: 

a.  los trabajadores autónomos cuya actividad no presente riesgos, 

b.  empresas de servicios cuya actividad no presente riesgos.

Considerando las características y riesgos que conllevan los trabajos a desarrollarse en altura, demolición, excavación mayor a 1,2 metros, submuracion y/u otras tareas especificas que pueda determine la UNQ, el Contratista deberá contar con la presencia permanente, en cada uno de los frentes de obra, de personal técnico, pudiendo ser el responsable del servicio de higiene y seguridad o un auxiliar del mismo, técnico en higiene y seguridad. Quien diariamente, mientras se ejecuten algunas de las actividades mencionadas y antes de iniciar las tareas, deberá confeccionar y rubricar los “permisos de trabajo seguro” (P.T.S.), para identificar los riesgos potenciales relacionados y desarrollar las soluciones que eliminen o controlen estos riesgos. También brindar una charla de seguridad a los trabajadores en la que se informe sobre los riesgos a los que están expuestos y las condiciones de seguridad que se deben ejecutar para el desarrollo de los trabajos. Estas charlas deberán documentarse fehacientemente.
11.- OTRAS INSTALACIONES O REQUERIMIENTOS A SER PROVISTOS POR LA CONTRATISTA
El contratista deberá incluir en sus tareas, obras y/o instalaciones a proveer, al menos los siguientes servicios o acciones para realizar en forma segura el trabajo en altura:

a. En todo momento 

· Los trabajadores estarán amarrados apropiadamente a línea de vida con arnés de seguridad y cabo de vida, inclusive en el ascenso y descenso de los trabajadores

· La zona estará vallada y señalizada para propios y terceros

b. Tareas

· Las tareas serán supervisada por personal idóneo de la empresa, realizadas por personal capacitado en tareas en altura (presentando registro de capacitación de trabajo en altura de no más de 1 año de antigüedad, dictado por un especialista o profesional en la prevención de riesgos). Preferentemente las tareas deberán realizarse con personal de la Contratista que este como observador o apoyo en la Planta Baja, a los efectos de dar soporte a los trabajadores en altura, para evitar el continuo ascenso y descenso, brindar materiales y enseres, etc.
· Las tareas a realizarse por la Contratista serán organizadas y planificadas de antemano, y coordinadas con la Dirección de Obras de la UNQ

· El profesional en Higiene y Seguridad con matricula vigente en la especialidad por parte de la Contratista, además de participar en la auditoría de la realización de las tareas, debe registrar las actividades en el libro de novedades de la Obra, firmando y sellando al concurrir a supervisar la obra, formas de trabajo, dispositivos de seguridad, etc. 

· Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia, posibilidad de descargas eléctricas, o cuando se vea aumentado el riesgo a resbalamientos o caídas por agua/humedad.

· El descenso de materiales, cubierta a remover y otros, siempre será realizada con medios mecánicos, sin ser arrojado ningún material al vacío, de forma tal de evitar la generación de material particulado y de ruidos

· El acopio de material será realizado por el Contratista, bajo estrictas medidas de seguridad, y coordinadas con la Dirección de Obras de la UNQ, en el lugar que estos últimos indiquen al primero

c. Dispositivos para tareas construcción, de montaje y mantenimiento, entre otras
· Los andamios y medios de trabajo en altura deberán ser del tipo industriales, metálicos, en buen estado, con plataforma de trabajo completa y baranda a 0.50 y 1.00 mt de altura. Los mismos, a partir de los 3 cuerpos serán afirmados a estructura fija o apuntalada para evitar su volcamiento o inestabilidad
· Para las tareas donde no pueda garantizarse el correcto apuntalamiento de los andamios a estructura fija, será obligatorio el uso de Plataformas Elevadoras Tijera para trabajos en altura, diseñadas específicamente para el movimiento y elevación con amplias plataformas y capacidades de carga. Asimismo las mismas deberán estar del tipo industriales, estar diseñadas para uso en trabajos en altura, evidenciar buen estado de funcionamiento, disponer del registro de mantenimiento, con plataforma de trabajo completa y baranda a 0.50 y 1.00 mt de altura.
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